

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от "28" января 2022 года
№ СЖ-Пр-140)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Е.В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	2,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	2 430,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	6 430,0000	14 542,0000	14 542,0000	18 430,0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,3000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,500 0	1,500 0	2,000 0	3,000 0	5,000 0	5,0000	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	6 600,0000	8 000,0000	9 000,0000	10 000,000 0	10 500,000 0	11 000,000 0	11 800,000 0	12 500,000 0	13 500,000 0	14 000,000 0	14 542,000 0	14 542,0000	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,40 00	40,40 00	50,40 00	60,40 00	61,00 00	62,00 00	62,40 00	62,50 00	62,5000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное подразделение ОГБПОУ ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий граждан по	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам "Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационно го экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационног о экзамена, обеспечить подготовку квалифицированн ых рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.2	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2021	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения эконо мики Томской области. Внедрение программ обеспечит организацию подготовки квалифицированн ых кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.		
1.3	Обучающиеся по	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.201	-	-	0,0	5,0	10,	15,	20,	-	-		Проведе	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей				9			000	000	000 0	000 0	000 0			Обучающиеся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационног о экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки	ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обучающихся.		
1.4	Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	20,0000	25,0000	37,0000	49,0000	55,0000	60,0000	-	-	Создание в Томской области мастерских , оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационны е технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн;	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- сфера услуг. В дальнейшем это позволит выстр оить систему эффективной подготовки квалифицированн ых кадров, востребованных экономикой регионов. К 2024 году в Томской области планируется создание 60 мастерских, оснащенных современной материально- технической базой.		
1.5	Повышение квалификации преподавателей (мастеров	-	ТЫС ЧЕЛ	0,4630	31.12.202 0	-	-	-	0,4 900	0,5 200	0,5 500	0,6 000	-	-	В Томской области в рамках совершенствования	Проведе ние образова тельных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия														компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта	меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.		
1.6	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ПРОЦ	-	-	-	-	-	40,000 0	50,000 0	60,000 0	70,000 0	-	-	Внедрение системы наставничества в Томской области позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	71 896,13	50 482,80	51 840,00	0,00	0,00	0,00	174 218,93
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.1.1.	бюджет субъекта	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	11 153,50	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	24 353,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	18 596,40	1 550,00	14 130,00	67 058,31	31 450,59	34 019,25	166 804,55
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	62 209,48	27 351,65	26 462,06	137 550,29
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	62 209,48	27 351,65	26 462,06	137 550,29
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	9 689,30	100,00	2 960,00	4 848,83	4 098,94	7 557,19	29 254,26
1.4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества							
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		99 162,53	80 152,80	74 958,05	67 058,31	31 450,59	34 019,25	386 801,53

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	78 319,73	73 452,80	65 398,05	62 209,48	27 351,65	26 462,06	333 193,77
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	20 842,80	6 700,00	9 560,00	4 848,83	4 098,94	7 557,19	53 607,76

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	62 209,48	62 209,48	62 209,48
1.4.	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	62 209,48	62 209,48	62 209,48

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обучающиеся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки обучающихся.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашений с профессиональными образовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение О проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов "	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.08.2021	09	08	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2021	08	02	Калинюк Ю.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о планируемом количестве участников ДЭ в Томской области в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение)"	-	30.04.2022	09	11	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден	-	30.05.2022	02	09	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях"						План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году		"Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлен промежуточный отчет за I полугодие"	-	01.07.2022	08	02	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики Томской области"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена в Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2022г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	20.08.2023	09	08	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет О проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	25.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении работы по обучению экспертов демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Заключено	-	01.03.2024	Взаимо	09	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Соглашения		"Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	07	09	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов"	-	20.08.2024	09	08	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена за II полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет"						выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.		
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению	-	25.12.2024	Взаимосвязь с	12	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие 2024г. Подготовлен информационно-аналитический отчет"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.		й бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена"	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Отчет о выполнении работы по обучению экспертов демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		подразделение ОГБПОУ ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам "Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Государственное	-	31.03.2021	07	08	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение об	-	ГИИС "Электронны

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2021	09	03	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2021	04	02	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				точкам и отсутствует		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП"	-	30.06.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее	-	01.07.2022	17	02	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованных программах дополнительного профессионального образования/профессионального обучения в Томской области"								й бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП"	-	30.09.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования ЦОПП"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга		й бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2023	01	03	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий в Томской области по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональной подготовки		
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2023	17	02	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными	17	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			государственного задания		
1.2.19	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о реализации мероприятий в Томской области по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2024	17	02	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.2.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Создание в Томской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Документы для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "	-	01.07.2021	03	10	Ивонина Е.В.	Заявка Заявка на участие в отборе субъектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Проведен		15.08.2021	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Справка Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Микляева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Открыты мастерские"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательных организаций, реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о функционировании образовательных организаций, реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база, включая отчет о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Микляева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Соглашение о заключенном соглашении о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Калинюк Ю.В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Калинюк Ю.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.		-	
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики Томской области. Внедрение программ обеспечит организацию подготовки квалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2021	04	06	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем	-	20.06.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитического отчета"				точкам и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет "	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно - аналитический отчет о разработке и реализации коротких программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	01	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации"	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Письмо экспертно-методического совета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внедрения программ профессионального обучения "			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Письмо экспертно-методического совета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и реализации программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В Томской области в рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2021	01	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам СПО"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)		й бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.14	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.17	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Вовлечение в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Калинюк Ю.В.	Внедрение системы наставничества в Томской	Нет	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		области позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.		й бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования		
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Вовлечено в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам среднего профессионального образования "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о значении показателя по вовлечению студентов в различные формы наставничества в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		справка по итогам мониторинга		"Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Проведена III Всероссийская конференция " Наставничество для профессионалов будущего""	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения конференции	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	18448.05	0,00	0,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	18448.05	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Истигечева Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
4	Участник проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Участник проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
6	Участник проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
7	Администратор	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
9	Участник регионального проекта	Шатрова Е. А.	Заместитель директора ОГБУДПО "Региональный центр развития профессиональных компетенций"	Калинюк Ю. В.	20
10	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
11	Участник регионального проекта	Казакова Н. А.	Консультант Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
12	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
14	Участник регионального проекта	Истигечева Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	20
15	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента	Калинюк Ю. В.	30

			профессионального образования Томской области		
16	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
18	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
19	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово- экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
20	Участник регионального проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
21	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
23	Участник регионального	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета	Калинюк Ю. В.	30

	проекта		образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
24	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово-экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
25	Участник регионального проекта	Истигечева Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
26	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
28	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
29	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30

31	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
32	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
33	Участник регионального проекта	Шатрова Е. А.	Заместитель директора ОГБУДПО "Региональный центр развития профессиональных компетенций"	Калинюк Ю. В.	20