

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от "29" сентября 2022 года
№ ВМ-Пр-1889)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Е.В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	2 430,000 0	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6 430,0 000	14 542, 0000	14 542, 0000	18 430, 0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,500 0	1,500 0	2,000 0	3,000 0	5,000 0	5,0000
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	6 600,0000	8 000,0000	9 000,0000	10 000,000 0	10 500,000 0	11 000,000 0	11 800,000 0	12 500,000 0	13 500,000 0	14 000,000 0	14 542,000 0	14 542,0000
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,40 00	40,40 00	50,40 00	60,40 00	61,00 00	62,00 00	62,40 00	62,50 00	62,5000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	0,0 000	5,0 000	10, 000 0	15, 000 0	20, 000 0	-	-	Обучающиеся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки обучающихся.		
1.2	Создана (обновлена) материально- техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	20, 000 0	25, 000 0	37, 000 0	49, 000 0	55, 000 0	60, 000 0	-	-	Создание в Томской области мастерских , оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационны е технологии;	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В дальнейшем это позволит выстроить систему эффективной подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой регионов. К 2024 году в Томской области планируется создание 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	Процен т	-	-	-	-	-	40, 000 0	50, 000 0	60, 000 0	70, 000 0	-	-	Внедрение системы наставничества в Томской области позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.		
1.4	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное подразделение ОГБПОУ ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам "Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															среднего профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационнго экзамена, обеспечить подготовку квалифицированн ых рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															стандартами и технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.5	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,4630	2020	-	-	-	0,4 900	0,5 200	0,5 500	0,6 000	-	-	В Томской области в рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированны х для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональном у мастерству.	
1.6	Во всех субъектах Российской	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	С целью формирования	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог														профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики Томской	образова тельных меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															области. Внедрение программ обеспечит организацию подготовки квалифицированн ых кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	71 896,13	50 482,80	51 840,00	0,00	0,00	0,00	174 218,93
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.1.1.	бюджет субъекта	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	11 153,50	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	24 353,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	18 596,40	1 550,00	14 130,00	67 113,82	31 450,59	34 019,25	166 860,06
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	58 779,79	27 351,65	26 462,06	134 120,60
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	58 779,79	27 351,65	26 462,06	134 120,60
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	9 689,30	100,00	2 960,00	8 334,03	4 098,94	7 557,19	32 739,46
1.4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества							
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		99 162,53	80 152,80	74 958,05	67 113,82	31 450,59	34 019,25	386 857,04

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	78 319,73	73 452,80	65 398,05	58 779,79	27 351,65	26 462,06	329 764,08
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	20 842,80	6 700,00	9 560,00	8 334,03	4 098,94	7 557,19	57 092,96

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 812,25	46 693,99	46 777,32	46 777,32	58 779,79
1.4.	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 812,25	46 693,99	46 777,32	46 777,32	58 779,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обучающиеся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки обучающихся.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашений с профессиональными образовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение О проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов ", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	20.08.2021	06	05	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	30.05.2022	01	09	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	01	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики Томской области", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Человек	-	01.04.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена в Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2022г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	20.08.2023	15	04	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет О проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	25.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении работы по обучению экспертов демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.03.2024	Взаимосвязь с	13	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашения	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					й бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	03	13	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II	-	20.08.2024	13	04	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о выполнении работы по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000						проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.		
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	14	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена за I полугодие 2024г. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена.		
1.1.29	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Отчет о выполнении работы по обучению экспертов демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное подразделение ОГБПОУ	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам "Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки позволит		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	31.03.2021	05	06	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Подготовлен	-	25.12.2021	07	03	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000						аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	02	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее	-	01.07.2022	17	07	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованных программах дополнительного профессионального образования/профессионального обучения в Томской области", значение: 0.0000								й бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Проведен	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ежеквартального мониторинга		"Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	17	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.16	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2023	03	05	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий в Томской области по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2023	17	04	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				результатами и контрольными точками и отсутствует		на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий в Томской области по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	25.12.2024	17	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.2.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет по форме о предоставлении субсидии юр.лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Создание в Томской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В дальнейшем это позволит выстроить систему эффективной подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой регионов. К 2024 году в Томской области планируется создание 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Документы для создания (обновления) материально-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		техническая базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования		
1.3.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» "	-	01.07.2021	03	07	Ивонина Е.В.	Заявка Заявка на участие в отборе субъектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ивонина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническая базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	02	Ивонина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о выполнении Соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Микляева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Микляева О.В.	Отчет Отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательных организаций,	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	Отчет Отчет о функционировании образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		организаций, реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база, включая отчет о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Микляева О.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Соглашение о заключенном соглашении о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики Томской области. Внедрение программ	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечит организацию подготовки квалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2021	04	06	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-	-	20.06.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аналитического отчета", значение: 0.0000								
1.4.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно - аналитический отчет о разработке и реализации коротких программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведен	-	15.02.2022	Взаимо	05	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям		"Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	03	05	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Проведен	-	01.07.2022	10	Взаимо	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям		"Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000, Единиц	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работа выполнена)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Итоговый отчет о результатах работы по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в Томской области в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Отчет Письмо экспертно-методического совета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в Томской области		
1.4.14	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения ", значение: 0.0000	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Проведен	-	15.12.2023	05	03	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000						аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Письмо экспертно-методического совета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъекте Российской Федерации"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения ", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		востребованным и перспективным профессиям в Томской области		
1.4.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и реализации программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	В Томской области в рамках совершенствования	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификации"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)		й бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2021	01	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"				контрольными точками и отсутствует		на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"		
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Подготовлен	-	30.08.2022	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	31.10.2022	08	09	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		квалификации в текущем году		
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»		
1.6	Результат "Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Внедрение системы наставничества в Томской области позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены		01.05.2021	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Распоряжение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		"Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего профессионального образования "			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Вовлечено в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Процент	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о значении показателя по вовлечению студентов в различные формы наставничества в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	07	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Проведена III Всероссийская конференция " Наставничество для профессионалов будущего"", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения конференции	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2022	07	10	Ивонина Е.В.	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "						справка по итогам мониторинга		"Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	18448.05	0,00	0,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	18448.05	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
4	Руководитель ВПО	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Администратор	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
7	Участник регионального проекта	Шатрова Е. А.	Заместитель директора ОГБУДПО "Региональный центр развития профессиональных	Калинюк Ю. В.	5

			компетенций"		
8	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
9	Участник регионального проекта	Казакова Н. А.	Консультант Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
10	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
12	Участник регионального проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	20
13	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
14	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30

16	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
17	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово-экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
18	Участник регионального проекта	Михневич Н. Ю.	Председатель Комитета ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	5
19	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
21	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
22	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово-экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20

23	Участник регионального проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
24	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
26	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
27	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
29	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
30	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
31	Участник регионального проекта	Шатрова Е. А.	Заместитель директора ОГБУДПО "Региональный	Калинюк Ю. В.	5

			центр развития профессиональных компетенций"		
--	--	--	--	--	--