

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от "30" августа 2022 года
№ ВМ-Пр-1688)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Е.В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Проектная часть государственной программы	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	90, 000 0	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	3,9 200	4,1 070	4,2 930	4,4 800	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	Проведение массовых мероприятий	
1.4	Государственные и	-	Едини	0,0000	2021	-	-	-	-	322	-	-	-	-	Томской области	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог		ца							,00 00					предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательн ых организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	тение товаров, работ, услуг

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,70	30 663,70	30 663,70	30 663,70	30 663,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,70	30 663,70	30 663,70	30 663,70	30 663,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа О внедрении методики расчета показателей федерального проекта, утвержденной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о внедрении рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Дорожные карты Департамента общего образования Томской области и Департамента профессионального образования Томской области о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	07	09	Щербаков В.Н.	Распоряжение Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных учреждениях		
1.1.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	10	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Регионального центра развития профессиональных компетенций.		
1.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Распоряжение Совместное распоряжение Департамента общего образования Томской области и Департамента профессионального образования Томской области о внедрении рабочих программ воспитания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Актуализированы, уточнены рабочие программы воспитания	-	30.06.2023	06	05	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка об актуализации, уточнении рабочих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ивонина Е.В.	Распоряжение Совместное распоряжение Департамента общего образования Томской области и Департамента профессионального образования Томской области о внедрении рабочих программ воспитания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Актуализированы, уточнены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка об актуализации, уточнении рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Проведены семинары, совещания, мастер-классы по реализации рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о проведении семинаров, совещаний, мастер-классов по реализации рабочих программ воспитания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Щербаков В.Н.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	АИС "Молодежь России"
1.2.3	Контрольная точка "Проведён промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	10	Щербаков В.Н.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата в текущем году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, конкурсов и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	03	14	Щербаков В.Н.	Отчет ВСКС об итогах проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, по итогам I квартала 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание с представителями РОИВ - участниками регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет о проведении семинара-совещания с представителями РОИВ-участников регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата.", значение: 0.0000	-	30.09.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	АИС "Молодежь России"
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания	-	15.02.2023	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами		
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа ВСКС утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		обеспечивающих достижение значений результата.		
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	АИС "Молодежь России"
1.2.17	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2023	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о выполнении плана мероприятий		"Молодежь России"
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа ВСКС утвержден список ответственных за проведение мероприятий, направленных на развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях		
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Межотраслевое распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Человек	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2024	01	15	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный	-	АИС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.09.2021	01	03	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка о выполнении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения значений результата"						значений результата		й бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по достижению результата в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Щербаков В.Н.	Распоряжение Межведомственное распоряжение об утверждении плана-графика мероприятий, обеспечивающих достижение значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Щербаков В.Н.	Отчет Информационный отчет о выполнении плана мероприятий	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	03	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о результатах выполнения значений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание с представителями РОИВ-участниками регионального проекта", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями РОИВ-участниками регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	03	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет "
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий, конкурсов и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		проектов		
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			2023 году		
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по достижению результата в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Проведен	-	30.09.2023	Взаимо	Взаимо	Ивонина Е.В.	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		справка о выполнении значений результата		"Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2023 года (с учетом описания количественно-качественной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)		
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Список ответственных за организацию и проведение мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными	11	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по достижению результата в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			2024 году		
1.3.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет ФГБУ «Роспатриотцентр» об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	-
1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций,	22.02.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грабцевич И.Б.	Томской области предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оснащены государственными символами Российской Федерации."			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Степанов Е.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Томской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Степанов Е.В.	Соглашение Департаментом общего образования Томской области предоставлена субсидия ОГБОУ ДО "Областной центр дополнительного образования" в целях оснащения государственных и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		муниципальных образовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации		
1.4.3	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных образовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении подведомственной организации ОГБОУ ДО "Областной центр дополнительного образования" субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Томской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
							государственных символов Российской Федерации		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
4	Участник регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	1
5	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
6	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
8	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального	Огородова Л. М.	10

			образования Томской области		
9	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
11	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
12	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
14	Участник регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	1
15	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10