

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от "28" января 2022 года
№ СЖ-Пр-140)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Щербаков В.Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	81,0000	76,0000	81,0000	83,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	76,00 00	76,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ЧЕЛ	0,0000	31.12.2020	-	-	-	81,0000	76,0000	81,0000	83,0000	-	-	В 2021-2024 годы государственные (муниципальные) служащие и работники учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а именно: в 2021 году - 81 человек, в 2022 году - 76 человек, в 2023 году - 81 человек, в 2024 году - 83 человека.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики															
2.1				0,0000	31.12.201	-	-	2,8	3,8	3,5	-	-	-	-	Содействие	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ТЫС ЧЕЛ		8			890	520	280					студентам системы профессионального образования в освоении ключевых компетенций цифровой экономики	ние образова тельных мероприя тий
3	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования															
3.1	Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных	-	ЧЕЛ	0,0000	31.12.2018	-	-	-	1 600,000 0	1 680,000 0	1 760,000 0	1 840,000 0	-	-	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере в сфере информационных технологий	Проведение образова тельных мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	стандартов высшего образования																
4	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
4.1	Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.202 0	-	-	-	10, 000 0	58, 000 0	82, 000 0	100 ,00 00	-	-	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту, соответствующему содержательным требованиям.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
1.1	Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом)	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	183,69	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	61,23	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.	бюджет субъекта	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приняли участие в цикле семинаров и прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом)	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка о результатах обучения студентов СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание с кураторами профессиональных образовательных организаций, ответственных за обучение студентов ключевым компетенциям."	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с кураторами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щербаков В.Н.	Распоряжение Распоряжение об обучении студентов системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики в 2022-2023 учебном году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах обучения студентов СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
2.1	Результат "Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования"	31.12.2018	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере информационных технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены"	-	30.06.2021	Взаимо	06	Каминский	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		П.П.	справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ		"Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об утверждении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации общих объемов контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			(или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного, с приложением Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об объявлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации открытого публичного конкурса Российской Федерации по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с приложением Объявления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2022	03	02	Каминский П.П.	Справка Информационно-аналитический отчет об установленных высшим учебным заведениям контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с приложением отдельных приложений по каждому вузу к Приказу Министерства науки и высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о направлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на рассмотрение субъектами РФ проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Министерства науки и высшего образования РФ		
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования								
3.1	Результат "Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							соответствующему содержательным требованиям.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области) о разработке и утверждении плана-графика реализации результата на 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения значений результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Щербаков В.Н.	Соглашение о участии Томской области в Мероприятии - результат «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении значения результата в 2022 году"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении значения результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щербаков В.Н.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области) о разработке и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		утверждении плана-графика реализации результата на 2023 год		
3.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Щербаков В.Н.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
4.1	Результат "Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В 2021-2024 годы государственные (муниципальные) служащие и работники учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а именно: в 2021 году - 81 человек, в 2022 году - 76 человек, в 2023 году - 81 человек, в 2024 году - 83 человека.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга		й бюджет"
4.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет о количестве обученных государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		управления		
4.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги в 2022 году (входящие письма Минпросвещения России, РАНХиГС)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Статистические данные о слушателях, прошедших обучение по цифровой трансформации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансформации государственного и муниципального управления"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
4.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.09.2022	04	03	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.11.2022	05	03	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Статистические данные РАНХиГС о слушателях, прошедших обучение по цифровой трансформации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		трансформации государственного и муниципального управления		
4.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Щербаков В.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				ьными точкам и отсутст вует	ьными точкам и отсутст вует		учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	5
4	Руководитель проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Администратор	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каминский П. П.	начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
7	Участник регионального проекта	Каминский П. П.	начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10

Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
9	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
10	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
12	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
13	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
15	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
16	Участник регионального	Щербаков В. Н.	заместитель начальника	Калинюк Ю. В.	10

	проекта		Департамента профессионального образования Томской области		
--	---------	--	--	--	--