

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от "28" июня 2022 года
№ ВМ-Пр-1200)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Е.В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	81,0000	76,0000	81,0000	83,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций														
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	76,00 00	76,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	81,0000	76,0000	81,0000	83,0000	-	-	В 2021-2024 годы государственные (муниципальные) служащие и работники учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а именно: в 2021 году - 81 человек, в 2022 году - 76 человек, в 2023 году - 81 человек, в 2024 году - 83 человека.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики																
2.1				0,0000	2018	-	-	2,8	3,8	3,5	-	-	-	-	Содействие	Проведение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики	-	Тысяча человек					890	520	280					студентам системы профессионального образования в освоении ключевых компетенций цифровой экономики	ние образовательных мероприятий	
3	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования																
3.1	Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных	-	Человек	0,0000	2018	-	-	-	1 600,0000	1 680,0000	1 760,0000	1 840,0000	-	-	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере в сфере информационных технологий	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	стандартов высшего образования																
4	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования																
4.1	Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	10, 000 0	58, 000 0	82, 000 0	100 ,00 00	-	-	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту, соответствующему содержательным требованиям.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
1.1	Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом)	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	183,69	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	61,23	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.	бюджет субъекта	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приняли участие в цикле семинаров и прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом)	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах обучения студентов СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
2.1	Результат "Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования"	01.01.2021	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере информационных технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ		
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об утверждении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации общих объемов контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного, с приложением Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об объявлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации открытого публичного конкурса Российской Федерации по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета, с приложением Объявления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2022	04	03	Каминский П.П.	Справка Информационно-аналитический отчет об установленных высшим учебным заведениям контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с приложением отдельных приложений по каждому вузу к Приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.10.2022	01	Взаимосвязь с	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета		й бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о направлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на рассмотрение субъектами РФ проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/2025 учебный год, с приложением копии письма	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о направлении в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложений о корректировке проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/2025 учебный год, с приложением письма от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве установленных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ		
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.10.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3	Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования								
3.1	Результат "Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	К 2024 году 100% образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, получили онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам, сервисам и образовательному контенту, соответствующему содержательным требованиям.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области) о разработке и утверждении плана-графика реализации результата на 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Щербаков В.Н.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата на текущий период	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	07	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка о выполнении значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении значения результата в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о выполнении значения результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области) о разработке и утверждении плана-графика реализации результата на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении плана-графика"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении плана-графика	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Распоряжение Совместное распоряжение (Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1	Результат "Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В 2021-2024 годы государственные (муниципальные) служащие и работники учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а именно: в 2021 году - 81 человек, в 2022 году - 76 человек, в 2023 году - 81 человек, в 2024 году - 83 человека.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Щербаков В.Н.	Отчет о количестве обученных государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.5	Контрольная точка "Утверждены	-	30.03.2022	Взаимо	04	Щербаков В.Н.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Документы, необходимые для оказания услуги в 2022 году (входящие письма Минпросвещения России, РАНХиГС)		"Электронный бюджет"
4.1.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Статистические данные о слушателях, прошедших обучение по цифровой трансформации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	03	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления", значение: 0.0000	-	30.11.2022	05	03	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Статистические данные РАНХиГС о слушателях, прошедших обучение по цифровой трансформации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		государственного и муниципального управления		
4.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.1.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучения государственных (муниципальных) служащих и работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				ьными точкам и отсутст вует	ьными точкам и отсутст вует		учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	5
4	Руководитель проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Администратор	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	100
Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каминский П. П.	начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
7	Участник регионального проекта	Каминский П. П.	начальник Департамента науки и высшего образования	Огородова Л. М.	10

			Администрации Томской области		
Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
9	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
10	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
12	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
13	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10
Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
15	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального	Огородова Л. М.	10

			образования Томской области		
16	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10