

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от "30" января 2023 года
№ ВМ-Пр-193)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Ивонина Е.В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
1.2.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	2 430,000 0	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6 430,0 000	14 542, 0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	0,0000	0,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	20,000 0	25,000 0	37,000 0	49,000 0	-	-	-	-	Создание в Томской области мастерских , оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика;	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- искусство и дизайн; - сфера услуг. В дальнейшем это позволит выстроить систему эффективной подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой регионов. К 2024 году в Томской области планируется создание 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.	
1.2	Созданы и функционируют	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	В соответствии с поручением	Создание (реорган	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог														Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное подразделение ОГБПОУ ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам	изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															"Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подготовки позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационног о экзамена, обеспечить подготовку квалифицированн ых рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.3	Преподаватели и	-	Тысяча	0,4630	2020	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,6	-	-		Проведете	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мастера производственного обучения проходят повышение квалификации. Нарастающий итог		человек						900	200	500	000			В Томской области в рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, что обеспечит формирование пула экспертов для демонстрационн о экзамена и подготовки команд к чемпионатам по профессиональном у мастерству.	ние образова тельных мероприя тий	
1.4	Обучающиеся по программам среднего профессионального	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	0,0 000	5,0 000	10, 000 0	-	-	-	-	Обучающиеся организаций	Проведе ние образова	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей														Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационног о экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки обучающихся.	тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.5	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	0,0 000	1,0 000	-	-	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обеспечения эконо мики Томской области. Внедрение программ обеспечит организацию подготовки квалифицированн ых кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.		
1.6	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	-	Процен т	-	-	-	-	-	40, 000 0	50, 000 0	60, 000 0	70, 000 0	-	-	Внедрение системы наставничества в Томской области позволит: - обеспечить привлечение в	Проведение образова тельных меропри ятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования														роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта	3 840,00	5 620,00	8 988,05	0,00	0,00	0,00	18 448,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	71 896,13	50 482,80	51 840,00	0,00	0,00	0,00	174 218,93
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.1.1.	бюджет субъекта	60 742,63	43 882,80	45 240,00	0,00	0,00	0,00	149 865,43
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	11 153,50	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	24 353,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	18 596,40	1 550,00	14 130,00	67 113,82	0,00	0,00	101 390,22
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	58 779,79	0,00	0,00	80 306,89
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 907,10	1 450,00	11 170,00	58 779,79	0,00	0,00	80 306,89
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	9 689,30	100,00	2 960,00	8 334,03	0,00	0,00	21 083,33
1.4	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества							
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 550,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		99 162,53	80 152,80	74 958,05	67 113,82	0,00	0,00	321 387,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	78 319,73	73 452,80	65 398,05	58 779,79	0,00	0,00	275 950,37
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	20 842,80	6 700,00	9 560,00	8 334,03	0,00	0,00	45 436,83

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Обучающиеся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий и позволяет провести независимую оценку качества подготовки обучающихся.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о заключении Соглашений с профессиональными образовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение О проведении демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов ", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет об аккредитации площадок демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	20.08.2021	06	05	Ивонина Е.В.	Отчет Подготовлен информационно-аналитический отчет о выполнении работы по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	30.05.2022	01	09	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа План-график проведения демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	01	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Разработаны новые компетенции Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена, соответствующие потребностям отраслей экономики Томской области", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сдаче демонстрационного экзамена в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) в Томской области создается Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), как структурное подразделение ОГБПОУ ТТИТ для: - реализации коротких образовательных программ для разных категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне соответствующем стандартам "Ворлдскиллс"; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования. Создание и функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2021	Взаимо	01	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2021	05	06	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	03	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	25.12.2021	04	02	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее востребованных программах дополнительного профессионального образования/профессионального обучения в Томской области", значение: 0.0000	-	01.07.2022	17	07	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования ЦОПП", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"				точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	31.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Создание в Томской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В дальнейшем это позволит выстроить систему эффективной подготовки квалифицированных кадров, востребованных экономикой регионов. К 2024 году в Томской	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							области планируется создание 60 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Документы для создания (обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	02	Ивонина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о выполнении Соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Презентация об открытии мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Микляева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ивонина Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Микляева О.В.	Отчет о выполнении показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательных организаций, реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о функционировании образовательных организаций, реализующих программы СПО, в которых была обновлена материально-техническая база, включая отчет о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования Томской области будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики Томской области. Внедрение программ обеспечит организацию подготовки квалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями технологических процессов на новом оборудовании.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2021	04	06	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитического отчета", значение: 0.0000	-	20.06.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитический отчет ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно - аналитический отчет о разработке и реализации коротких программ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.6	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.04.2022	03	05	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000, Единиц	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет по итогам мониторинга внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работа выполнена)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Итоговый отчет о результатах работы по внедрению программ профессионального обучения по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		востребованным и перспективным профессиям в Томской области в 2022 году		
1.5	Результат "Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	В Томской области в рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, что обеспечит формирование пула экспертов для демонстрационного экзамена и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивоина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		обучения)		
1.5.2	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2021	01	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»"	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		экспертов "Ворлдскиллс"		
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000, Тысяча человек	-	31.10.2022	08	09	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов "Ворлдскиллс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калинюк Ю.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2023	01	09	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации за 1,2 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.09.2023	06	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о прохождении повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения за 3 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка	-	25.12.2023	Взаимо	08	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Организовано повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аналитический отчет о проведении повышения квалификации		"Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Промежуточный мониторинг прохождения повышения квалификации за 4 квартал 2023 года"	-	25.12.2023	09	07	Ивонина Е.В.	Отчет Отчет о прохождении повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения за 4 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Сводный отчет о прохождении повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Распоряжение о подготовке нормативной документации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		и организации повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)		й бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационный отчет о результатах прохождения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.20	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калинюк Ю.В.	Внедрение системы наставничества в Томской области позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сформировать личные и профессиональные компетенции.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мониторинга		й бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Вовлечено в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Процент	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о значении показателя по вовлечению студентов в различные формы наставничества в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.6.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	07	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Проведена III Всероссийская конференция " Наставничество для профессионалов будущего"", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения конференции	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2022	07	10	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о значении показателя по вовлечению студентов в различные формы наставничества в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.6.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования"	-	30.03.2023	01	07	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга за 1 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2023	06	08	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга за 2 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Проведена IV Всероссийская конференция " Наставничество для профессионалов будущего""	-	30.08.2023	07	09	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам проведения конференции	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2023	08	10	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "						по итогам проведения мониторинга за 3 квартал 2023 года		й бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о вовлечении в наставничество в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение о мероприятиях по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования		
1.6.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг вовлечения в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Справка Информационная справка по итогам проведения мониторинга	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Вовлечены в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
	среднего профессионального образования "			ьными точкам и отсутст вует	ьными точкам и отсутст вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	18448.05	0,00	0,00
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	18448.05	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
4	Руководитель ВПО	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Администратор	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
7	Участник регионального проекта	Казакова Н. А.	Консультант Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального	Калинюк Ю. В.	30

			образования Томской области		
8	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
9	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
11	Участник регионального проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	20
12	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
13	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
15	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово-экономического комитета Департамента профессионального	Калинюк Ю. В.	20

			образования Томской области		
16	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30
17	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
19	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
20	Участник регионального проекта	Микляева О. В.	заместитель начальника – председатель планово-экономического комитета Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	20
21	Участник регионального проекта	Дедюхина Е. В.	Директор ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	Калинюк Ю. В.	30
22	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации

23	Ответственный за достижение результата регионального	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального	Огородова Л. М.	30
----	--	---------------	--	-----------------	----

	проекта		образования Томской области		
24	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
25	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
27	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	30
28	Участник регионального проекта	Ивонина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и проектов Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	30