

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Производительность труда"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"			
Краткое наименование федерального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Новак А.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Тюпышев Д.А.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Горчакова С.В.	Генеральный директор		
Целевые группы федерального проекта	Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Крупный бизнес, Предприниматели и представители деловых объединений, Представители организаций бизнеса, Работники бюджетной сферы			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	

		Направление (подпрограмма)	
--	--	----------------------------	--

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства															
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы															
2.1.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109,680
2.2.	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,040	0,075		1,000
2.3.	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования	ФП	Человек	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,12 0	18,530
2.4.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП	Единица	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686 ,000	2 686,000
2.5.	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства																						
1.1	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации	-	Человек	10 249,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2 100,0000	2 350,0000	2 510,0000	4 200,0000	4 630,0000	5 150,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.																							
1.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811,0000	811,0000	812,0000	812,0000	812,0000	812,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	6 057,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7 153,0000	8 166,0000	9 135,0000	10 113,0000	11 078,0000	12 002,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.3.1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 940,0000	2 142,0000	2 299,0000	2 465,0000	2 618,0000	2 730,0000	-	-	-	-	-
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК																							
1.4	Проведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	
1.4. 1	Доля предложений Фонда «ЦСР», одобренных для включения в проекты планов мероприятий («дорожные карты») реализации механизма управления системными изменениями нормативного правового регулирования предпринимате льской деятельности «Трансформаци я делового климата», национальной модели целевых условий ведения бизнеса и (или) иных проектов планов мероприятий («дорожные карты»), утверждаемых решением Правительства Российской Федерации"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.4. 2	Количество экспертно-	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.4. 4	Количество экспертно- аналитических материалов, сформированны х по итогам анализа и оценки федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, включая не менее 100 тысяч обязательных требований из реестра обязательных требований на портале ot.gov.ru, на предмет выявления положений, препятствующих росту производительн ости труда, в том числе посредством сбора обратной связи от организаций, предприятий, региональных и отраслевых центров компетенций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.4. 5	Количество экспертно- аналитических материалов, сформированны	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших, сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.																							
1.5	Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительн ости труда. Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	6,000 0	8,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным управлением	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"
В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.																							
1.6	Реализованы проекты по повышению производительн ости труда на предприятиях и в организациях социальной сферы	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	221,0 000	242,0 000	230,0 000	205,0 000	190,0 000	169,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производитель ности труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производитель ности труда под федеральным и региональным	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					управлением		
1.6. 1	Доля предприятий - участников, достигших ежегодного 5 % -ного прироста производительн ости труда на предприятиях- участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительн ости труда под федеральным управлением	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 2	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию федерального проекта, завершивших внедрение мероприятий под федеральным управлением (с ФЦК) и достигших прироста выработки в отчетном периоде	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.6. 3	Количество проведенных сертификаций региональных и отраслевых центров	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 00	38,00 00	42,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.7.2	Количество предприятий-участников акселерационной программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0000	28,0000	31,0000	33,0000	36,0000	39,0000	-	-	-	-	-
В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.																							
1.8	Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях-участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	25,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1.8.1	Количество подготовленны	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х ИТ-ландшафтов отраслей промышленности																						
1.8. 2	Количество предприятий, на которых проведена оценка цифровой зрелости	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00 00	35,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 3	Количество предприятий, на которых проведены мониторинг и оценка эффективности внедрения российских решений в сфере информационных технологий в целях повышения производительности труда с использованием ИТ-инструментов, рекомендованных или верифицированных ФГАУ «ЦИТ»	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00 00	25,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.8. 4	Количество проведенных лабораторных испытаний ПО, ПАК и ЭКБ в целях верификации их функциональной совместимости	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	15,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.8.5	Количество сформированных типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	10,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
В рамках реализации результата будет обеспечено выполнение следующих задач: 1. Актуализация и применение методик формирования оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности. 2. Формирование типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов на основании проведенного анализа ИТ-ландшафта отраслей промышленности. 3. Проведение отраслевых аналитических исследований по ключевым классам промышленного программного обеспечения. Формирование потребностей промышленных предприятий с учетом оценки экономического эффекта реализации ИТ-проектов. 4. Обеспечение функционирования цифровой платформы в целях тиражирования лучших практик внедрений российских решений с учетом отраслевой специфики. 5. Обеспечение функционирования единого портала функционирования, реализации и координации деятельности отраслевых ИЦК в целях взаимодействия между заказчиками и разработчиками отечественных решений. 6. Разработка методик тестирования российских ПО, ПАК. 7. Создание Лаборатории тестирования ПО, ПАК и ЭКБ в целях обеспечения верификации качества и надежности ПАК и ПО, подтверждение соответствия спецификациям ЭКБ, работоспособности в различных условиях эксплуатации, интероперабельности отечественных ПО/ПАК и ЭКБ , формирования стека доверенных ПО и ПАК. 8. Формирование системы оценки качества тиражируемых ИТ-решений. 9. Выполнение мероприятий по информационной безопасности (закупка, аттестация, лицензия на СЗИ и сертификаты технической поддержки СЗИ). 10. Развитие реестра отраслевых моделей машинного обучения и наборов данных. 11. Развитие и поддержка платформы промышленных данных, построение модельных и аналитических решений по отраслям промышленности (включая макро и микроэкономику), построение гибридных моделей по принятию управленческих решений, прогнозирование развития отраслей промышленности: разработка прогнозов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.																							
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы																						
2.1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 631, 0000	11 79 8,000 0	26 14 6,000 0	44 62 5,000 0	61 72 2,000 0	77 10 6,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпоziрован	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	итог																				на повышение производитель ности труда, Количество обучающихся в дошкольных образовательн ых организациях и общеобразова тельных организациях в расчете на одного работника организации, Количество обучающихся в профессионал ьных образовательн ых организациях в расчете на одного работника организации		
При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур																							
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительн ости труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	127,0 000	380,0 000	759,0 000	1 265, 0000	1 897, 0000	2 529, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпоз ирован	Доля организаций социального обслуживания , медико- социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов,	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	регулирование. Нарастающий итог																				социальных услуг, предоставленн ых организацией социального обслуживания , в расчете на одного работника организации социального обслуживания	направленных на повышение производительност и труда;	
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы лучшими практиками по повышению производительности труда. Всего до 2030 г. лучшие практики по повышению производительности труда будут внедрены в 2 529 организациях социальной защиты и медико-социальной экспертизы, в разбивке по годам с нарастающим итогом: 2025 - в 127 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы 2026 - в 380 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы 2027 - в 759 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы 2028 - в 1265 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы 2029 - в 1897 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы 2030 - в 2529 организациях социального обслуживания и медико-социальной экспертизы.																							
2.3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительн ости труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	57,00 00	115,0 000	287,0 000	1 435, 0000	2 870, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпоз ирован	Доля государственн ых и муниципальн ых организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества граждан, систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					физической культуры и спорта		
2.3. 1	Количество спортивных школ олимпийского резерва, вовлеченных в реализацию проектов по повышению производительн ости труда	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00 00	51,00 00	127,0 000	290,0 000	716,0 000	-	-	-	-	-
2.3. 2	Количество спортивных школ, вовлеченных в реализацию проектов по повышению производительн ости труда	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00 00	45,00 00	129,0 000	1 054, 0000	2 003, 0000	-	-	-	-	-
2.3. 3	Количество училищ олимпийского резерва, вовлеченных в реализацию проектов по повышению производительн ости труда	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-
2.3. 4	Количество центров спортивной подготовки, вовлеченных в реализацию проектов по повышению производительн ости труда	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	12,00 00	72,00 00	132,0 000	-	-	-	-	-
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда																							
2.4	Внедрены	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21,00	70,00	75,00	76,00	78,00	80,00	Оказани	-	Доля	Вовлечение к 2030	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций												00	00	00	00	00	00	е услуг (выполн ение работ)		организаций социального обслуживания , медико- социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества социальных услуг, предоставленн ых организацией социального обслуживания , в расчете на одного работника организации социального обслуживания	году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"
2.4. 1	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
2.4. 2	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. 3	Охвачено проектами по повышению производительн ости труда при поддержке ОЦК организаций медико- социальной	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	4,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	экспертизы																						
2.4.4	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций медико-социальной экспертизы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций социального обслуживания	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0000	68,0000	73,0000	72,0000	76,0000	78,0000	-	-	-	-	-
2.4.6	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.																							
2.5	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	60,0000	59,0000	88,0000	88,0000	85,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	центра компетенций																					муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	
2.5.1	Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.6	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	181,0 000	684,0 000	1 773, 0000	4 860, 0000	11 01 2,000 0	19 32 9,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпонован	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда;	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда (нарастающим итогом): 2025 г. - 181 ед., 2026 - 684 ед., 2027 г. - 1 773 ед, 2028 - 4 860 ед.,																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2029 г. - 11 012 ед, 2030 - 19 329 ед. Организации принимают участие в реализации мероприятия путем регистрации на портале "Производительность.рф", выбора и тиражирования лучшей практики, размещения отчета о тиражировании. Организация считается участником проекта после того, как отчет по тиражированию лучшей практики, размещенный на портале "Производительность.рф", согласован аналитиками Отраслевого центра компетенций.																							
2.7	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21,00 00	70,00 00	75,00 00	76,00 00	78,00 00	80,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля государственн ых и муниципальн ых организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Увеличение количества граждан, систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительност и труда;	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"
Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.8	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	69,00 00	69,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля образовательн ых организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов,	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций																				направленных на повышение производитель ности труда, Численность обучающихся на одного работника категории администрати вный и вспомогательн ый персонал образовательн ой организации высшего образования, Численность обучающихся на одного работника образовательн ой организации высшего образования		
Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК																							
2.9	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственны х и муниципальных дошкольных образовательны х организациях, общеобразовате льных	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	25,00 00	100,0 000	131,0 000	154,0 000	156,0 000	154,0 000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля государственн ых и муниципальн ых дошкольных образовательн ых организаций, общеобразова тельных организаций, профессионал ьных образовательн ых организаций и организаций	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	организациях, профессиональн ых образовательны х организациях и организациях дополнительног о образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций																				дополнительн ого образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Количество обучающихся в дошкольных образовательн ых организациях и общеобразова тельных организациях в расчете на одного работника организации, Количество обучающихся в профессионал ьных образовательн ых организациях в расчете на одного работника организации	производительность и труда;	
2.9. 1	Обеспечено функционирова ние отраслевого центра компетенций для внедрения лучших практик (коробочных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещен ия России																						
2.9. 2	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещен ия России	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов "бережливых технологий" в образовательных организациях																							
2.1 0	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно -методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	84,00 00	88,00 00	88,00 00	88,00 00	88,00 00	88,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпоз ирован	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда, Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико- санитарную помощь в	-	Государственна я программа Российской Федерации "Экономическо е развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	решения), основанные на технологиях бережливого производства.																				амбулаторных условиях, Увеличение оборота койки		
При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи																							
2.1 1	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43,00 00	88,00 00	79,00 00	76,00 00	104,0 000	135,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, Увеличение оборота койки	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций												
2.5.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций	0,000	0,000	25 000,00 0	50 000,00 0	50 000,00 0	50 000,00 0	75 000,00 0	75 000,00 0	75 000,00 0	100 000,0 00	100 000,0 00	100320,8000
2.6.	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	0,000	0,000	25 000,00 0	50 000,00 0	50 000,00 0	50 000,00 0	75 000,00 0	75 000,00 0	75 000,00 0	100 000,0 00	100 000,0 00	100691,4000

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства							
1.1	Результат "Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.		-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1.2	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.02.2025	01	08	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу включено в реестр соглашений"							
1.1. 3	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 25	07	02	Идрисова В. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 25	08	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 5	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 6	Контрольная точка "Сформирован	-	30.08.20 25	02	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	промежуточный отчет об обучении текущего года"						Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	
1.1. 7	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 25	09	06	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 8	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 26	01	07	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными	06	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			программой обучения	
1.1. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 26	06	08	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 12	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 26	07	02	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 26	08	09	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1.	Контрольная точка	-	31.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Идрисова В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
14	"Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	
1.1. 15	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 26	02	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 16	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 26	09	11	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 17	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1.	Контрольная точка	-	30.01.20	01	08	Идрисова В.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
18	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		27			В.	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	
1.1. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.20 27	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 27	08	02	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.1. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 27	09	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 23	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 24	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 27	02	11	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 25	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 27	10	06	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1.	Контрольная точка	-	27.12.20	11	Взаимосвязь с	Идрисова В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
26	"Определена эффективность обучения"		27		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	
1.1. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 28	01	08	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.02.20 28	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	включено в реестр соглашений)"							
1.1. 30	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 28	08	02	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 28	09	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 32	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 33	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 28	02	06	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1.	Контрольная точка	-	20.12.20	10	11	Идрисова В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
34	"Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"		28			В.	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	
1.1. 35	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 29	01	08	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1.	Контрольная точка	-	19.02.20	07	09	Тюпышев Д.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
38	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		29			А.	Соглашение о предоставлении субсидии	бюджет"
1.1. 39	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 29	08	02	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 40	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 29	09	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-
1.1. 41	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.1. 42	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 29	02	11	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 43	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 29	10	06	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 44	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 29	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-
1.1. 45	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 30	01	08	Идрисова В. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.1. 46	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Идрисова В. В.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-
1.1. 47	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.02.20 30	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 48	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения"	-	25.02.20 30	08	02	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-
1.1. 49	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.20 30	09	10	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.1. 50	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	31.05.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 51	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года"	-	30.08.20 30	02	06	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом	-
1.1. 52	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года"	-	20.12.20 30	10	11	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске	-
1.1. 53	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.20 30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Идрисова В. В.	Входящее письмо Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Иное : Архив протоколов	-
1.2.1	Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года	-
1.2.2	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Направленный в субъекты Российской Федерации план график	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2. 3	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 5	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 25	01	04	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.2. 6	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 25	03	07	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 10	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 11	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2.	Контрольная точка	-	30.09.20	Взаимосвязь с	06	Горчакова С.	Прочий тип документа	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
12	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Архив соглашений	
1.2. 13	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 26	01	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 14	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного	-	29.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	тиражирования знаний о бережливом производстве"							
1.2. 15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 26	03	07	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "Сформирован план	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Направленный в субъекты	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	график реализации проектов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		РФ план график	
1.2. 19	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 21	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению	-	31.10.20 27	01	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производительности труда текущего года"							
1.2. 22	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	29.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 27	03	07	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	04	Горчакова С.	Прочий тип документа	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
24	"Услуга оказана (работы выполнены)"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Архив протоколов	
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 26	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 27	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.2. 28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 29	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 28	01	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 30	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для	-	29.12.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"							
1.2. 31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 28	03	07	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горчакова С.	Прочий тип документа	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
34	"Сформирован план график реализации проектов"		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Направленный в субъекты РФ план график	
1.2. 35	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации	Информационная система отсутствует
1.2. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 37	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по	-	31.10.20 29	01	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	повышению производительности труда текущего года"							
1.2. 38	Контрольная точка "Предприятиям- участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	28.12.20 29	06	04	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	производительность.рф
1.2. 39	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.2. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф
1.2. 41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 42	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Направленный в субъекты РФ план график	отсутствует
1.2. 43	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК "	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							Федерации	
1.2. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив соглашений	Производительность.рф
1.2. 45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 46	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года"	-	31.10.20 30	01	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив актов начала мероприятий	производительность.рф
1.2. 47	Контрольная точка "Предприятиям-	-	27.12.20 30	06	04	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн- программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"							
1.2. 48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протоколов	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				отсутствует				
1.3	Результат "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.		-
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Соломон Н. И.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	Производительность.рф
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.2025	05	07	Соломон Н. И.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном"	-	10.07.2025	06	08	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 4	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 25	07	09	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 25	08	03	Папушенко М. В.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	производительность.рф
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 25	09	04	Папушенко М. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 8	Контрольная точка "Сформирован	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными	06	Папушенко М. В.	Прочий тип документа План по вовлечению	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"			результатами и контрольными точками отсутствует			предприятий ФЦК и РЦК	
1.3. 9	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 26	05	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 10	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 26	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 11	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 26	07	01	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.10.20 26	08	03	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						"Регион-предприятие"	
1.3. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 26	01	04	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 15	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 16	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 27	05	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.3. 17	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 27	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 18	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 27	07	01	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 27	08	03	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 27	01	04	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
1.3. 22	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 23	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 28	05	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 24	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 28	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 25	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года	-	10.10.20 28	07	01	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 28	08	03	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 28	01	04	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 29	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 30	Контрольная точка "Обеспечена подача	-	10.04.20 29	05	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"							
1.3. 31	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.07.20 29	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 32	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 29	07	01	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 29	08	03	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	10.12.20 29	01	04	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК-	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выполнены)"						предприятие"	
1.3. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.3. 36	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горчакова С. В.	Прочий тип документа План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК	производительность.рф
1.3. 37	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.04.20 30	05	07	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 38	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе	-	10.07.20 30	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производительность.рф"							
1.3. 39	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф"	-	10.10.20 30	07	01	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий	производительность.рф
1.3. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 30	08	03	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "Регион-предприятие"	Производительность.рф
1.3. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.20 30	01	04	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "ФЦК- предприятие"	Производительность.рф
1.3. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений "РЦК- предприятие"	производительность.рф
1.4	Результат "Проведена оценка действующего нормативного правового	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Смелов П. А.		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует			
1.4. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 2	Контрольная точка "Разработан механизм выявления нормативных правовых ограничений, препятствующих росту производительности труда "	-	01.06.20 25	07	09	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 3	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от	-	01.07.20 25	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"							
1.4. 4	Контрольная точка "Предложения на направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»"	-	30.09.20 25	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 5	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4.	Контрольная точка	-	30.12.20	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
6	"Услуга оказана (работы выполнены)"		25				Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	
1.4. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.20 26	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 9	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от	-	01.07.20 26	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"							
1.4. 10	Контрольная точка "Предложения на направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""	-	30.09.20 26	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.4. 11	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	19.02.20 27	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.4. 15	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 27	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 16	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и	-	30.09.20 27	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""							
1.4. 17	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует			результатов, отчет об осуществлении расходов	
1.4. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.02.20 28	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 21	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 28	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 22	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия	-	30.09.20 28	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""							
1.4. 23	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда "	-	29.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 28	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	
1.4. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.02.20 29	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 27	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет	-	01.07.20 29	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выявления положений, препятствующих росту производительности труда"							
1.4. 28	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""	-	30.09.20 29	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 29	Контрольная точка	-	29.12.20 29	10	Взаимосвязь с	Смелов П. А.	Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	
1.4. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 29	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-
1.4. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	18.02.20 30	07	09	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.4. 33	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда"	-	01.07.20 30	08	06	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 34	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» и (или) в рамках	-	30.09.20 30	06	11	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	мероприятий национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года и (или) в рамках иных механизмов снятия административных ограничений""							
1.4. 35	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда"	-	29.12.20 30	10	12	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР»	-
1.4. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 30	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смелов П. А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	09	10	Смелов П. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.5	Результат "Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда"	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет : Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 1	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Соломон Н. И.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	Информационная система отсутствует
1.5. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 25	04	05	Соломон Н. И.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 3	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых	-	01.07.20 25	01	06	Папушенко М. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"						"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	
1.5. 4	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 25	05	07	Папушенко М. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 5	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 25	06	08	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 6	Контрольная точка "Утверждены методические	-	29.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации Автономной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	рекомендации по сертификации отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда"				и контрольными точками отсутствует		некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»	
1.5. 7	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 26	04	05	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 9	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых	-	01.07.20 26	01	06	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"						(корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда	
1.5. 10	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 26	05	07	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 11	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 26	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 12	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых	-	29.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"				и контрольными точками отсутствует			
1.5. 13	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 27	04	05	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	-
1.5. 15	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере	-	01.07.20 27	01	06	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	повышения производительности труда"						производительности труда"	
1.5. 16	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 27	05	07	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 17	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 27	06	08	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 18	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере	-	29.12.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	повышения производительности труда"				точками отсутствует			
1.5. 19	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 28	34	35	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 21	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности	-	01.07.20 28	01	37	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда"							
1.5. 22	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 28	35	38	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 23	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	31.12.20 28	37	39	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 24	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности	-	31.12.20 28	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда"							
1.5. 25	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 29	34	36	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 27	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 29	01	37	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.5. 28	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	15.10.20 29	36	39	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 29	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 29	37	40	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 30	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 29	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.5. 31	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	30.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 30	35	36	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о создании ОЦК (КЦК)	Информационная система отсутствует
1.5. 33	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	01.07.20 30	01	38	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 34	Контрольная точка "Направлен запрос по	-	15.10.20 30	36	39	Горчакова С. В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"						автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	
1.5. 35	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 30	38	40	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	-
1.5. 36	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.20 30	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)	-
1.6	Результат "Реализованы проекты по повышению	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горчакова С. В.	Иное : Архив протоколов выполнения мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение о субсидии юридическому лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 2	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Папушенко М. В.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	03.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 5	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400,0000 , Человек	-	15.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 6	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 7	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Папушенко М. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует			
1.6. 8	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 90 шт. (накопленным итогом)" , значение: 90,0000 , Единица	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Папушенко М. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	15.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 12	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	02.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 15	Контрольная точка "Проведена ежегодная оценка удовлетворенности клиентов работой созданной сети операционного консалтинга"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет независимой подрядной организации о результатах оценки удовлетворенности	Отсутствует
1.6. 16	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия по реализации проектов по повышению производительности труда" , значение: 5,0000 , Единица	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует
1.6. 17	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК)	-	15.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Горчакова С. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400,0000 , Человек			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 18	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 19	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 20	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 100 шт. (накопленным	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	итогом)" , значение: 100,0000 , Единица							
1.6. 21	Контрольная точка "Разработана методика факторного анализа производительности труда"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует
1.6. 22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 24	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 25	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 28	Контрольная точка "Проведена ежегодная оценка удовлетворенности клиентов работой созданной сетью операционного консалтинга"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет независимой подрядной организации о результатах оценки удовлетворенности	Отсутствует
1.6. 29	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия по реализации проектов по повышению производительности труда" , значение: 5,0000 , Единица	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует
1.6. 30	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 380,0000 , Человек	-	15.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 31	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Горчакова С. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Производительность труда" "Производительность 360""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 32	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 33	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 110 шт. (накопленным итогом)" , значение: 110,0000 , Единица	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 36	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 37	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году "	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 40	Контрольная точка "Проведена ежегодная оценка удовлетворенности клиентов работой созданной сети операционного консалтинга"	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет независимой подрядной организации о результатах оценки удовлетворенности	Отсутствует
1.6. 41	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия по реализации проектов по повышению	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производительности труда" , значение: 5,0000 , Единица				отсутствует			
1.6. 42	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 330,0000 , Человек	-	15.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 43	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 44	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" "	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 45	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 120 шт. (накопленным итогом)" , значение: 120,0000 , Единица	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.6. 47	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 48	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 49	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует
1.6. 50	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 51	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 52	Контрольная точка "Проведена ежегодная оценка удовлетворенности клиентов работой созданной сетью операционного консалтинга"	-	30.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет независимой подрядной организации о результатах оценки удовлетворенности	Отсутствует
1.6. 53	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия по реализации проектов по повышению производительности труда" , значение: 5,0000 , Единица	-	30.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует
1.6. 54	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320,0000 , Человек	-	15.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 55	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Горчакова С. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Производительность труда" "Производительность 360""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 56	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф
1.6. 57	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 130 шт. (накопленным итогом)" , значение: 130,0000 , Единица	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 58	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 59	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение о субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 60	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 61	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет План по разработке коробочных решений	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 62	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Соглашение Архив соглашений по реализации проектов	производительность.рф
1.6. 63	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 64	Контрольная точка "Проведена ежегодная оценка удовлетворенности клиентов работой созданной сетью операционного консалтинга"	-	29.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет независимой подрядной организации о результатах оценки удовлетворенности	Отсутствует
1.6. 65	Контрольная точка "Проведены региональные мероприятия по реализации проектов по повышению	-	29.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горчакова С. В.	Отчет Отчет	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производительности труда" , значение: 5,0000 , Единица				отсутствует			
1.6. 66	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320,0000 , Человек	-	15.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Подготовлены внутренние тренеры	производительность.рф
1.6. 67	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360""	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчетная документация о проведении форума	производительность.рф
1.6. 68	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй""	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Отчет о проведении практической конференции	Производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.6. 69	Контрольная точка "Размещены на ИТ- платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 140 шт. (накопленным итогом)" , значение: 140,0000 , Единица	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Отчет Информация о курсах, размещенных на платформе	производительность.рф
1.6. 70	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горчакова С. В.	Прочий тип документа Архив протокола	производительность.рф
1.7	Результат "Проведено обучение предприятий- участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала"	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.		-
1.7. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует			Минэкономразвития России	
1.7. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 25	02	08	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России	-
1.7. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 25	01	09	Керефов М. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 4	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 25	08	10	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 5	Контрольная точка "Сформирован список	-	30.06.20 25	09	07	Керефов М. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	участников программы"						Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	
1.7. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	-
1.7. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует			России	
1.7. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 26	02	09	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 26	01	10	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1.7. 13	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 26	09	11	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 14	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 26	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	-
1.7. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					контрольными точками отсутствует		России	
1.7. 18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 27	02	01	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 27	08	09	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	12.03.20 27	01	10	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашение о предоставлении субсидии	
1.7. 22	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 27	09	11	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 23	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 27	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	
1.7. 26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.	Контрольная точка	-	28.02.20	02	09	Никишина В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
29	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		28			О.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	
1.7. 30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	13.03.20 28	01	10	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 31	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 28	09	11	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 32	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 28	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«РЭЦ» в Минэкономразвития России	
1.7. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	-
1.7. 35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 28	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.01.20 29	02	Взаимосвязь с иными	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				результатами и контрольными точками отсутствует		значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	
1.7. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 29	02	09	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.03.20 29	01	10	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 40	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 29	09	11	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							Российской Федерации	
1.7. 41	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 29	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	-
1.7. 44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 29	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7.	Контрольная точка "Для	-	30.01.20	Взаимосвязь с	08	Никишина В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
45	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует		О.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	
1.7. 46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.20 30	02	01	Никишина В. О.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 30	08	09	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	12.03.20 30	01	10	Тюпышев Д. А.	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
1.7. 49	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.20 30	09	11	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-
1.7. 50	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.20 30	10	07	Тюпышев Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-
1.7. 51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Входящее письмо Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-
1.7. 52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	-
1.7.	Контрольная точка	-	30.12.20	11	Взаимосвязь с	Никишина В.	Входящее письмо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
53	"Услуга оказана (работы выполнены)"		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	
1.8	Результат "Проведена экспертиза проектов с целью формирования банка лучших практик и решений, направленных на повышение уровня производительности труда на предприятиях- участниках с использованием инфраструктуры центра тестирования и тиражирования российского ПО, ПАК и ЭКБ"	01.01.2 026	31.12.202 7	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В. В.		-
1.8. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	06.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождѐв В. С.	Прочий тип документа Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии (при необходимости)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица							
1.8. 2	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождѐв В. С.	Прочий тип документа Предоставлена утвержденная актуализированная методика оценки ИТ- ландшафта отраслей промышленности	Административные данные
1.8. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождѐв В. С.	Прочий тип документа Письмо о проведенной работе по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.8. 4	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дождѐв В. С.	Прочий тип документа Предоставлен полугодовой отчет об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					отсутствует		технологий с использованием ИТ-инструментов, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов	
1.8. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о ходе реализации мероприятия"	-	14.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет за 9 месяцев об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения технологий с использованием ИТ- инструментов, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес- процессов	Административные данные
1.8. 6	Контрольная точка	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дождев В. С.	Прочий тип документа	Административные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о предприятиях, на которых проведена оценка цифровой зрелости, о предприятиях, на которых проведена оценка цифровой зрелости, о предприятиях, на которых проведен мониторинг и оценка эффективности внедрения технологий с использованием ИТ- инструментов, о подготовленных ИТ- ландшафтов отраслей промышленности, о сформированных типовых архитектурах в целях унификации бизнес- процессов	данные
1.8. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождёв В. С.	Прочий тип документа Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии (при необходимости)	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица							
1.8. 8	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена методика оценки ИТ-ландшафта отраслей промышленности" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа Предоставлена утвержденная актуализированная методика оценки ИТ- ландшафта отраслей промышленности	Административные данные
1.8. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	25.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа Письмо о проведенной работе по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	Административные данные
1.8. 10	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа Предоставлен полугодовой отчет об экспертизе проектов на предприятиях- участниках, об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке	Административные данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							эффективности внедрения технологий с использованием ИТ-инструментов, о лабораторных испытаниях ПО, ПАК и ЭКБ, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей промышленности, о формировании типовых архитектур в целях унификации бизнес-процессов	
1.8. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев о ходе реализации мероприятия" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дождев В. С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет за 9 месяцев об экспертизе проектов на предприятиях- участниках, об оценке цифровой зрелости на предприятиях, о мониторинге и оценке эффективности внедрения технологий с использованием ИТ- инструментов, о лабораторных испытаниях ПО, ПАК и ЭКБ, о мероприятиях по анализу ИТ-ландшафта отраслей	Административные данные

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы							
2.1	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.		-
2.1.1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	28.03.2025	16	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных"	-	30.04.2025	04	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сотрудников РОИВ"							
2.1. 3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год"	-	30.05.20 25	08	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.20 25	09	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 5	Контрольная точка "1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 25	06	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	28.11.20 25	05	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 7	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	27.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.1. 8	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 26	17	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	27.02.20 26	07	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 26	08	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 12	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 26	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2	-	30.06.20 26	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волны"							
2.1. 14	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 26	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	05	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 16	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 26	11	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	06	13	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 18	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 19	Контрольная точка "Сформирован перечень	-	28.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.1. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	26.02.20 27	07	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 27	08	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 23	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 27	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2	-	30.06.20 27	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волны"							
2.1. 25	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 27	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 27	05	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 27	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 27	11	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	06	13	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 29	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.20 27	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.	Контрольная точка	-	28.12.20	12	18	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
30	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"		27			В.	Отчет	система отсутствует
2.1. 31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	28.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	06	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 28	07	14	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 34	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	28.04.20 28	08	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2"	-	30.06.20 28	14	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волны"							
2.1. 36	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	31.07.2028	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	29.09.2028	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 38	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2028	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.2028	05	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 40	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	28.12.2028	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.	Контрольная точка	-	28.12.20	11	19	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
41	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"		28			В.	Отчет	система отсутствует
2.1. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	06	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 29	07	15	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 45	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 29	08	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2"	-	29.06.20 29	15	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волны"							
2.1. 47	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 29	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	28.09.20 29	04	05	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 49	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 29	10	11	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	05	12	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 51	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование"	-	28.12.20 29	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1.	Контрольная точка	-	28.12.20	11	20	Шварцман И.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
52	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"		29			В.	Отчет	
2.1. 53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	05	07	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.1. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	29.03.20 30	06	21	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 56	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 30	07	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие"	-	28.06.20 30	21	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	ВКС для учреждений 2 волны"							
2.1. 58	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 30	08	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	09	04	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 60	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 30	10	22	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1. 61	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование "	-	27.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю.		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"				отсутствует			
2.2. 1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	31.03.20 25	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.20 25	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "	-	28.05.20 25	06	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.20 25	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.10.20 25	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"							
2.2. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 25	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	РОИВ"			контрольными точками отсутствует				
2.2. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 26	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 26	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 26	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 26	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.07.20 26	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.2. 15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 26	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 18	Контрольная точка "Сформирован перечень	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.2. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 27	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 27	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	30.04.20	06	08	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
23	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"		27			Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 27	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 27	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.10.20 27	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.2. 28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен)	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными	05	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	список ответственных в РОИВ"			результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 28	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 28	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	30.07.20	08	10	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
36	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"		28			Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 28	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	11	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	28.12.20	03	Взаимосвязь с	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
40	"Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие семинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 29	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.2. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 29	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 29	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	30.10.20	11	13	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
49	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"		29			Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	12	04	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2.	Контрольная точка	-	30.01.20	Взаимосвязь с	05	Баталина О.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
53	"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.	Отчет	система отсутствует
2.2. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	04	06	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 30	05	07	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 30	06	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 30	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.2. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 30	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 60	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 30	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.2. 61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					отсутствует			
2.3	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.		-
2.3.1	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта "	-	30.04.2025	04	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.2	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций сферы физической культуры и спорта для массового тиражирования лучших практик повышения производительности"	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда на текущий год"							
2.3. 3	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта "	-	30.09.20 25	06	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 25	07	12	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 5	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 25	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 6	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования	-	28.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	лучших практик (коробочных решений) на следующий год"				контрольными точками отсутствует			
2.3. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 8	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 9	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 26	06	16	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.20 26	07	17	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 26	16	18	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 12	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 26	17	19	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 13	Контрольная точка " Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	18	20	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3	-	30.10.20 26	19	21	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 15	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	20	22	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 16	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 26	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 18	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"							
2.3. 19	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	31.03.20 27	06	24	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 27	07	25	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	24	26	Гандилян М. М.	Отчет Информационная система отсутствует	Информационная система отсутствует
2.3. 22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.07.20 27	25	27	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 23	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны "	-	30.09.20 27	26	28	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 27	27	29	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 25	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	28	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 26	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик	-	28.12.20 27	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(коробочных решений) на следующий год"				точками отсутствует			
2.3. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 28	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Прочий тип документа Отчет о проведенных обучающих вебинарах для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 29	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 28	06	24	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 30	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1	-	30.04.20 28	07	26	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 31	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	24	27	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.20 28	26	28	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	27	29	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций	-	30.10.20 28	28	30	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	приступила к тиражированию"							
2.3. 35	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	29	31	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 36	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год"	-	28.12.20 28	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 38	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сфере физической культуры и спорта"							
2.3. 39	Контрольная точка "(Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны "	-	31.03.20 29	06	33	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 29	07	34	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 41	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	33	35	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 42	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к	-	30.07.20 29	34	36	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	тиражированию"							
2.3. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	35	37	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 29	36	38	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 45	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	37	40	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 46	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год "	-	28.12.20 29	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3.	Контрольная точка	-	28.12.20	Взаимосвязь с	40	Гандилян М.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
47	"Услуга оказана (работы выполнены)"		29	иными результатами и контрольными точками отсутствует		М.	Отчет	система отсутствует
2.3. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.20 30	06	34	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 50	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны "	-	30.06.20 30	33	35	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 51	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.07.20 30	34	36	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная систем отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию"							
2.3. 52	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	35	38	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.20 30	36	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.3. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта"	-	01.11.20 30	38	32	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о проведенных обучающих вебинарах для организаций сферы физической культуры и спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	28.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует			
2.4	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.		-
2.4.1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций "	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Баталина О. Ю.	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	Отсутствует
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.2025	07	06	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует
2.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.03.2025	08	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии	
2.4. 4	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год "	-	15.04.20 25	06	01	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	10	12	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	15.11.20 25	01	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 7	Контрольная точка "Сформирован план-	-	01.12.20 25	12	13	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"							
2.4. 8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.4. 9	Контрольная точка "Сформированы лучшие	-	25.12.20 25	11	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "							
2.4. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 11	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 12	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.03.20 26	07	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.4. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 26	06	09	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 15	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 26	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет отчет	отсутствует
2.4. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.20 26	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.4. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 26	10	14	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.4. 19	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	11	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 26	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 21	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 22	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	20.02.20 27	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует
2.4. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.20 27	07	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии	
2.4. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 27	06	09	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 27	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2	-	30.06.20 27	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волна "							
2.4. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 27	10	14	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.4. 29	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 27	11	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	нет
2.4. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 31	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 32	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 28	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.4. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	07	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 28	06	09	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 28	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.20 28	08	10	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "							
2.4. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 28	10	14	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.4. 39	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 28	11	03	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	нет
2.4. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 28	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 41	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	отсутствует
2.4. 42	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					точками отсутствует			
2.4. 43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	07	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 29	06	09	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "	-	30.06.20 29	09	11	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	отсутствует
2.4.	Контрольная точка	-	30.06.20	08	10	Баталина О.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
46	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"		29			Ю.	Соглашения о реализации проектов по внедрению	
2.4. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 29	10	14	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.4. 49	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 29	11	03	Баталина О. Ю.	Отчет Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"	нет
2.4. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	Отсутствует
2.4. 51	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				отсутствует				
2.4. 52	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии "	-	20.02.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет по субсидии	Отсутствует
2.4. 53	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 30	07	08	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 54	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна "	-	30.03.20 30	06	09	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4.	Контрольная точка	-	30.06.20	09	11	Баталина О.	Отчет	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
55	"Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации "		30			Ю.	Отчет	
2.4. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна "	-	30.06.20 30	08	10	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	Отсутствует
2.4. 57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна "	-	30.09.20 30	10	03	Баталина О. Ю.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	отсутствует
2.4. 58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.4. 59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.		-
2.5.	Контрольная точка	-	30.01.20	Взаимосвязь с	05	Алексеева Ж.	Приказ	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
1	"Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	система отсутствует
2.5. 2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	28.02.20 25	04	06	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК"	-	01.04.20 25	05	07	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год"	-	15.04.20 25	06	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	07	08	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 6	Контрольная точка "Проведена оценка"	-	15.11.20 25	01	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	знаний и навыков сотрудников ОЦК"							
2.5. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	08	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							2025-2030 годы	
2.5. 9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.20 25	09	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.5. 11	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 12	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 26	06	08	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о	-	28.02.20 26	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии"							
2.5. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 26	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 15	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 26	01	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 26	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.5. 18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 26	05	10	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.5. 19	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 20	Контрольная точка	-	26.12.20 26	10	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет	система отсутствует
2.5. 21	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 22	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 27	06	08	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 27	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 27	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.5. 25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 27	01	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 27	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.5. 28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.5. 29	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 27	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	-
2.5. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	-
2.5. 31	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	субсидии"			контрольными точками отсутствует				
2.5. 32	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 28	06	08	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 28	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 28	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.06.20 28	01	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						проектов по внедрению	
2.5. 37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 28	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.5. 39	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 28	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	-
2.5. 41	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 42	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 29	06	08	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.	Контрольная точка	-	28.02.20	07	01	Алексеева Ж.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
43	"Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"		29			В.	Соглашение о предоставлении субсидии	бюджет"
2.5. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 29	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 29	01	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.09.20 29	04	10	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.5. 48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.5. 49	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на	-	01.12.20 29	05	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	следующий год"							
2.5. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.5. 51	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет по субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 52	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК"	-	31.01.20 30	06	08	Алексеева Ж. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 53	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии"	-	28.02.20 30	07	01	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 54	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.03.20 30	08	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"							
2.5. 55	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.5. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 30	01	09	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 57	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.20 30	04	03	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.5. 58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда"				отсутствует		производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.5. 59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Протокол Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.6	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева Ж. В.		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"			отсутствует	точками отсутствует			
2.6. 1	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ"	-	30.03.20 25	04	06	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 2	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	30.04.20 25	05	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 3	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год "	-	28.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 4	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений "	-	30.09.20 25	06	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.10.20 25	07	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.6. 6	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 25	01	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 7	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 9	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 10	Контрольная точка "Проведены обучающие	-	28.02.20 26	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"							
2.6. 11	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 26	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 26	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 13	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 26	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 26	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 15	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 26	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.6. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 26	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 17	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 26	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 18	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 20	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	РОИВ"			контрольными точками отсутствует				
2.6. 21	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 27	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 22	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 27	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 27	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 24	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 27	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.07.20 27	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.6. 26	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 27	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 27	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 28	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 27	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 29	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
				точками отсутствует				
2.6. 31	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 32	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 28	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 33	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 28	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 28	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 35	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 28	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.6. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 28	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 37	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 28	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 28	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 39	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 28	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 40	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					отсутствует			
2.6. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 42	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 43	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 29	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 44	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны"	-	30.03.20 29	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.04.20 29	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы)"							
2.6. 46	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 29	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 29	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 48	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 29	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 49	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 29	10	11	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 50	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ"	-	30.11.20 29	05	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.6. 51	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год"	-	28.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 53	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 54	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ"	-	28.02.20 30	06	08	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 55	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1	-	30.03.20 30	07	01	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волны"							
2.6. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.20 30	08	09	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 57	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны"	-	30.06.20 30	01	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 58	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 30	09	10	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 59	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны"	-	30.09.20 30	04	05	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.6. 60	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.20 30	10	03	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.6. 61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.7	Результат "В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций"	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.		-
2.7. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта "	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гандилян М. М.	Приказ Приказ Минспорта России об определении организации, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.20 25	09	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						отраслевому центру компетенций	
2.7. 3	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших коробочных решений на текущий год "	-	15.04.20 25	08	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.20 25	10	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	11	12	Гандилян М. М.	Прочий тип документа Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.7. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.10.20 25	06	13	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"						источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	
2.7. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	12	14	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	25.12.20 25	13	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 25	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Архив протоколов о внедрении коробочных решений	Информационная система отсутствует
2.7. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	20.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.03.20 26	13	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"							
2.7. 13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.20 26	07	09	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 14	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта"	-	30.06.20 26	09	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 26	08	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 16	Контрольная точка " Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	30.09.20 26	10	12	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"							
2.7. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 19	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 26	11	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	20.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.03.20 27	13	08	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	
2.7. 23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.20 27	07	09	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 24	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов"	-	30.06.20 27	09	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 27	08	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.7. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 27	10	12	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 29	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 27	11	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 27	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год"	-	20.02.20 28	08	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.7. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	13	09	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.20 28	07	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 34	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов "	-	30.06.20 28	09	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы) 2 волна"			отсутствует				
2.7. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 28	10	12	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 37	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 39	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 28	11	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 28	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 41	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов"	-	20.02.20 29	08	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставления субсидии за 2028 год"						за 2028 год	
2.7. 42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	13	09	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.20 29	07	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 44	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7.	Контрольная точка "	-	30.06.20	09	11	Гандилян М.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
45	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"		29			М.	Отчет	
2.7. 46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 29	10	12	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 47	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							(актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 49	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год"	-	01.12.20 29	11	06	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 29	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.7. 51	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год"	-	20.02.20 30	08	07	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 52	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 30	12	09	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна"	-	30.03.20 30	07	10	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.7. 54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"			точками отсутствует				
2.7. 55	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта "	-	30.06.20 30	09	11	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.7. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 30	10	06	Гандилян М. М.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	=
2.7. 57	Контрольная точка "Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гандилян М. М.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	труда"				отсутствует		производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.7. 59	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 30	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.	Отчет Отчет	-
2.8	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афанасьев Д. В.		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций"			отсутствует	точками отсутствует			
2.8. 1	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Омельчук А. В.	Приказ Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК	-
2.8. 2	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	28.02.20 25	05	06	Омельчук А. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.04.20 25	04	07	Омельчук А. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 4	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных	-	15.04.20 25	06	01	Омельчук А. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	организациях на текущий год" , значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.07.20 25	07	08	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.8. 6	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	15.11.20 25	01	09	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 7	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.20 25	08	10	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 8	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована)	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	отраслевая программа повышения производительности труда"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.8. 9	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	25.12.20 25	09	03	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	26.12.20 25	10	Взаимосвязь с иными	Гришкин В. В.	Отчет Архив протоколов о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица				результатами и контрольными точками отсутствует		внедрении коробочных решений	
2.8. 11	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по субсидии	-
2.8. 12	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 26	07	08	Гришкин В. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.20 26	04	01	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.03.20 26	08	05	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 15	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 26	01	09	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 16	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 26	05	06	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.09.20 26	09	10	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.8. 18	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.8. 19	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год", значение: 1,0000 , Единица	-	01.12.20 26	06	03	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.8. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 21	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по субсидии	-
2.8. 22	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 27	06	08	Гришкин В. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 23	Контрольная точка "Заключено соглашение (договор) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.20 27	07	01	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
2.8. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.03.20 27	08	09	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица						проектов по внедрению	
2.8. 25	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 27	01	05	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 ,	-	30.09.20 27	09	10	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	Единица							
2.8. 28	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.8. 29	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год" ,	-	01.12.20 27	05	03	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.20 27	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 31	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о субсидии	-
2.8. 32	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 28	06	08	Гришкин В. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 33	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	01.03.20 28	07	01	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.8. 34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.20 28	08	04	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.8. 35	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 28	04	05	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 28	01	09	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 37	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.09.20 28	09	10	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(выполнения работы) 3 волна" , значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 38	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.8. 39	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования	-	01.12.20 28	05	03	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 41	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В.	Отчет Отчет о субсидии	-
2.8. 42	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 29	08	09	Гришкин В. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 43	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении	-	01.03.20 29	04	05	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	субсидии" , значение: 1,0000 , Единица							
2.8. 44	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.03.20 29	09	06	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 45	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 29	06	07	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	-
2.8. 46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.20 29	05	10	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.8. 47	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.09.20 29	10	11	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашения о реализации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"						проектов по внедрению	
2.8. 48	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.8. 49	Контрольная точка	-	01.12.20 29	07	03	Гришкин В.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1,0000 , Единица					В.	Отчет	
2.8. 50	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.20 29	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 51	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по субсидии	Информационная система отсутствует
2.8. 52	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1,0000 , Единица	-	31.01.20 30	05	06	Гришкин В. В.	Решение Решение о предоставлении субсидии ОЦК	-
2.8. 53	Контрольная точка "Заключено соглашение	-	01.03.20 30	04	Взаимосвязь с иными	Гришкин В. В.	Соглашение Соглашение о	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(договор) о предоставлении субсидии" , значение: 1,0000 , Единица				результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии	
2.8. 54	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Единица	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 55	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афанасьев Д. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.8. 56	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Единица	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.8. 57	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Отчет Отчет по субсидии	Информационная система отсутствует
2.9	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций"							
2.9. 1	Контрольная точка "Определена точка организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.02.20 25	08	06	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.9. 3	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.20 25	07	09	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях создания и функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 4	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	
2.9. 5	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год"	-	15.04.20 25	08	01	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.20 25	11	12	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.10.20 25	09	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
2.9. 8	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК"	-	14.11.20 25	01	13	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 9	Контрольная точка "Сформирован план- график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 25	12	14	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 10	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.9. 11	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	25.12.20 25	13	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 13	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							(выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	
2.9. 14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	02.03.20 26	11	06	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 15	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	02.03.20 26	07	12	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	
2.9. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.20 26	11	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 26	13	09	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 18	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта	-	30.06.20 26	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	субъектов Российской Федерации"							
2.9. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна"	-	30.06.20 26	08	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна"	-	30.09.20 26	09	15	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 26	12	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.9. 22	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.9. 23	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 26	10	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 24	Контрольная точка	-	25.12.20 26	15	Взаимосвязь с	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Отчет	система отсутствует
2.9. 25	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 26	Контрольная точка "Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.03.20 27	11	13	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.9. 27	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 27	07	12	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)	-	30.03.20 27	11	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2026 году	
2.9. 29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 27	13	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 30	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	30.06.20 27	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 27	08	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.20 27	09	15	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"							
2.9. 33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 27	13	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 34	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.9. 35	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	01.12.20 27	10	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 27	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 37	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	
2.9. 38	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	11	08	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 39	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.20 28	07	12	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	
2.9. 40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.20 28	11	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 28	13	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9.	Контрольная точка	-	30.06.20	09	10	Шварцман И.	Отчет	Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
42	"Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"		28			В.	Отчет	система отсутствует
2.9. 43	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 28	08	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	-
2.9. 44	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	29.09.20 28	09	15	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	16.10.20 28	13	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
2.9. 46	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.9. 47	Контрольная точка "Сформирован план- график тиражирования	-	01.12.20 28	10	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	коробочных решений на следующий год"							система отсутствует
2.9. 48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 49	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	Информационная система отсутствует
2.9. 50	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального)	-	01.03.20 29	11	13	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.9. 51	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.20 29	07	12	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 52	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	30.03.20 29	11	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2028 году	
2.9. 53	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)"	-	30.04.20 29	13	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 54	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	29.06.20 29	08	09	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 55	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	30.06.20 29	14	10	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.9. 56	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	28.09.20 29	09	15	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 57	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.20 29	13	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 58	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в	Информационная система (источник данных) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	
2.9. 59	Контрольная точка " Сформирован план- график тиражирования коробочных решений на следующий год"	-	03.12.20 29	10	03	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	-
2.9. 60	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 61	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Шварцман И. В.	Приказ Минпросвещения России издан (актуализирован)	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	акты, необходимые для оказания услуги"			контрольными точками отсутствует			приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства	
2.9. 62	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 30	11	08	Шварцман И. В.	Соглашение Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.9. 63	Контрольная точка "Утверждено государственное	-	01.03.20 30	07	12	Шварцман И. В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК	
2.9. 64	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.03.20 30	11	08	Шварцман И. В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9. 65	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1	-	30.04.20 30	13	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	волна)"							
2.9. 66	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации"	-	28.06.20 30	09	10	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.9. 67	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)"	-	28.06.20 30	08	14	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 68	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)"	-	30.09.20 30	09	06	Шварцман И. В.	Соглашение Соглашения о реализации проектов по внедрению	Информационная система отсутствует
2.9. 69	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.10.20 30	13	03	Шварцман И. В.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"							
2.9. 70	Контрольная точка "Утверждена (актуализирована) отраслевая программа повышения производительности труда"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Входящее письмо Входящее письмо в Минэкономразвития России с приложением отраслевой программы повышения производительности труда, утвержденной (актуализированной) в соответствии с действующей редакцией методических рекомендаций АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» по формированию отраслевой программы повышения производительности труда в социальной сфере на 2025-2030 годы	Информационная система (источник данных) отсутствует
2.9.			27.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
71	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И. В.	Отчет Отчет	Информационная система отсутствует
2.1 0	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно- методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."	01.01.2 025	31.12.203 0	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		-
2.1 0.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2025 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							Федерации о реализации мероприятия	
2.1 0.2	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	-	15.03.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2025	04	09	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.5	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров	-	01.08.2025	05	06	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"						Федерации в сфере охраны здоровья	
2.1 0.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	25.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2026 год о реализации мероприятия"	-	02.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е. В.	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.8	Контрольная точка "В	-	16.03.20	01	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
.8	субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"		26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	отчетность Минздрава России
2.1 0.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 0	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 26	01	06	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 1	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли	-	03.08.20 26	02	03	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	здравоохранения по итогах 6 месяцев 2026 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2027 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В.	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.03.20 27	01	05	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(кадровое) обеспечение"							
2.1 0.1 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 6	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	02.08.20 27	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 7	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по	-	01.11.20 27	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.1 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2028 год о реализации мероприятия"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В.	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 0.2 н	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	15.03.2028	04	02	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	России
2.1 0.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.04.20 28	01	05	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 2	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.08.20 28	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 3	Контрольная точка "При организационно-	-	01.11.20 28	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"						власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	России
2.1 0.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2029 год о реализации мероприятия"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Каракулина Е. В.	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							Федерации	
2.1 0.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 29	04	02	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.04.20 29	01	05	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.2 8	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных	-	01.08.20 29	02	06	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	решений)"							
2.1 0.2 9	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.11.20 29	05	03	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 0	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2030 год о	-	01.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Соглашение Заключены соглашения о реализации мероприятий между Министерством	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	реализации мероприятия"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		экономического развития Российской Федерации и субъектами Российской Федерации	
2.1 0.3 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 4	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030	-	01.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"							
2.1 0.3 5	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России
2.1 0.3 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
					отсутствует			
2.1 1	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е. Г.		-
2.1 1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году	
2.1 1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2025 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4	Контрольная точка "При организационно-	-	01.08.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года	России
2.1 1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"				отсутствует		по итогам 9 месяцев 2025 года	
2.1 1.7	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2025 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1			02.02.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
.8	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2025 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 0	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая	-	16.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году"						Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году	
2.1 1.1 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2026 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 2	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий	-	03.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2026 года"				отсутствует		по итогам 6 месяцев 2026 года	
2.1 1.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.1 4	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших	-	02.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2026 года"							
2.1 1.1 5	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2026 года"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2026 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 6	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	01.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2026 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Соглашение о доведении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году	
2.1 1.1 8	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году" , значение: 1,0000 , Единица	-	15.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
2.1 1.1 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2027 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 0	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2027 года"	-	02.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2	Контрольная точка	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каракулина	Отчет	Административная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е. В.	о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.2 2	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2027 года"	-	01.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 3	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2027	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2027 года"						года	
2.1 1.2 4	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2027 году	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							в 2028 году	
2.1 1.2 6	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
							(коробочных решений) в 2028 году	
2.1 1.2 8	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2028 года"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.3 0	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2028 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года	
2.1 1.3 1	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2028 года"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2028 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.3 2	Контрольная точка "Сформирован отчет о	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра	Административная отчетность Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	предоставлении субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2028 году	России
2.1 1.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.3 4	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения	-	15.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году"						внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году	
2.1 1.3 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1 1.3 6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли	-	01.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2029 года"							
2.1 1.3 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	Административная отчетность Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.3 8	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9	-	01.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	месяцев 2029 года"							
2.1 1.3 9	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2029 года"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2029 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4 0	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии в 2029 году	-
2.1 1.4 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Каракулина Е. В.	Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году	
2.1 1.4 2	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году"	-	15.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Прочий тип документа Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1 1.4 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	01.05.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2030 году	
2.1 1.4 4	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2030 года"	-	01.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Каракулина Е. В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения	Административная отчетность Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		которых является субсидия, за 3 квартал	здравоохранения Российской Федерации
2.1 1.4 6	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2030 года"	-	01.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4 7	Контрольная точка "При организационно- методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2030 года	Административная отчетность Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественник и	последователи			
	пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2030 года"							
2.1 1.4 8	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии	Административная отчетность Минздрава России
2.1 1.4 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каракулина Е. В.	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	1 733,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 733, 0000	1 733, 0000	1 844, 0000	2 000, 0000	2 128, 0000
Сахалинская область	2 536,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 786, 0000	2 786, 0000	2 786, 0000	2 786, 0000	2 786, 0000
Хабаровский край	1 592,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683, 0000	1 807, 0000	1 939, 0000	1 939, 0000	1 939, 0000
Чукотский автономный округ	311,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	311,00 00	311,00 00	311,00 00	311,00 00	340,00 00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	2 660,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 996, 0000	2 996, 0000	2 996, 0000	2 996, 0000	2 996, 0000
Нижегородская область	4 829,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 988, 0000	5 152, 0000	5 321, 0000	5 551, 0000	5 551, 0000
Оренбургская область	3 785,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 785, 0000	3 785, 0000	3 785, 0000	4 116, 0000	4 476, 0000
Пензенская область	1 412,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412, 0000	1 512, 0000	1 619, 0000	1 711, 0000	1 711, 0000
Пермский край	4 006,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 256, 0000	4 522, 0000	4 522, 0000	4 522, 0000	4 522, 0000
Республика Башкортостан	2 365,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 365, 0000	2 365, 0000	2 365, 0000	2 564, 0000	2 832, 0000
Республика Марий Эл	2 100,00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100, 00	2 100, 00	2 100, 00	2 294, 0	2 506, 0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	2 686,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 906, 0000	3 144, 0000	3 144, 0000	3 144, 0000	3 144, 0000
Ленинградская область	3 977,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 439, 0000	4 439, 0000	4 439, 0000	4 439, 0000	4 439, 0000
Мурманская область	3 904,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 904, 0000	3 904, 0000	3 904, 0000	4 172, 0000	4 580, 0000
Ненецкий автономный округ	2 379,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 379, 0000	2 379, 0000	2 379, 0000	2 379, 0000	2 599, 0000
Новгородская область	4 345,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 345, 0000	4 345, 0000	4 345, 0000	4 754, 0000	5 098, 0000
Псковская область	1 581,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 581, 0000	1 581, 0000	1 678, 0000	1 782, 0000	1 892, 0000
Республика Карелия	2 590,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 590, 0000	2 590, 0000	2 590, 0000	2 590, 0000	2 830, 0000
Республика Коми	1 416,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 516, 0000	1 624, 0000	1 724, 0000	1 724, 0000	1 724, 0000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	2 184,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 184, 0000	2 184, 0000	2 386, 0000	2 386, 0000	2 386, 0000
Карачаево-Черкесская Республика	3 294,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 568, 0000	3 568, 0000	3 568, 0000	3 568, 0000	3 568, 0000
Республика Дагестан	1 812,0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 812, 0	1 922, 0	2 039, 0	2 163, 0	2 22

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	000										000	000	000	000	0,0000
Республика Ингушетия	1 572,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 717, 0000	1 717, 0000	1 717, 0000	1 717, 0000	1 717, 0000
Республика Северная Осетия - Алания	2 355,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 355, 0000	2 518, 0000	2 741, 0000	2 741, 0000	2 741, 0000
Ставропольский край	3 594,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 901, 0000	4 067, 0000	4 067, 0000	4 067, 0000	4 067, 0000
Чеченская Республика	1 700,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700, 0000	1 700, 0000	1 821, 0000	1 982, 0000	1 982, 0000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	2 167,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398, 0000	2 495, 0000	2 495, 0000	2 495, 0000	2 495, 0000
Иркутская область	1 631,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 631, 0000	1 716, 0000	1 809, 0000	1 907, 0000	2 007, 0000
Кемеровская область - Кузбасс	4 490,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 679, 0000	4 925, 0000	5 163, 0000	5 163, 0000	5 163, 0000
Красноярский край	1 774,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 774, 0000	1 866, 0000	1 973, 0000	2 075, 0000	2 183, 0000
Новосибирская область	2 958,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 958, 0000	2 958, 0000	3 251, 0000	3 530, 0000	3 530, 0000
Омская область	1 585,0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 585, 0	1 688, 0	1 791, 0	1 858, 0	1 929, 0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	3 219,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219, 0000	3 219, 0000	3 392, 0000	3 592, 0000	3 785, 0000
Брянская область	1 156,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 156, 0000	1 156, 0000	1 217, 0000	1 282, 0000	1 274, 0000
Владимирская область	1 694,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 827, 0000	2 015, 0000	2 015, 0000	2 015, 0000	2 015, 0000
Воронежская область	1 220,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220, 0000	1 287, 0000	1 357, 0000	1 469, 0000	1 469, 0000
Ивановская область	1 442,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575, 0000	1 731, 0000	1 731, 0000	1 731, 0000	1 731, 0000
Калужская область	1 990,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 144, 0000	2 303, 0000	2 303, 0000	2 303, 0000	2 303, 0000
Костромская область	1 778,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 778, 0000	1 778, 0000	1 937, 0000	2 122, 0000	2 122, 0000
Курская область	1 848,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848, 0000	1 848, 0000	1 932, 0000	2 009, 0000	2 100, 0000
Липецкая область	2 444,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557, 0000	2 770, 0000	2 770, 0000	2 770, 0000	2 770, 0000
Московская область	3 930,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4 242, 0000	4 466, 0000	4 466, 0000	4 466, 0000	4 466, 0000
Орловская область	2 213,0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2 213, 0	2 213, 0	2 347, 0	2 490, 00	2 648, 0

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000 0	50,000 0	65,000 0	89,000 0	100,00 00
Камчатский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000 0	49,000 0	66,000 0	89,000 0	100,00 00
Магаданская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000 0	50,000 0	64,000 0	93,000 0	100,00 00
Приморский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000 0	50,000 0	66,000 0	88,000 0	100,00 00
Республика Бурятия	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000 0	51,000 0	65,000 0	87,000 0	100,00 00
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000 0	50,000 0	65,000 0	89,000 0	100,00 00
Сахалинская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000 0	50,000 0	65,000 0	89,000 0	100,00 00
Хабаровский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000 0	50,000 0	65,000 0	88,000 0	100,00 00
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000 0	50,000 0	63,000 0	88,000 0	100,00 00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Нижегородская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	40,000	55,000	75,000	100,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Вологодская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Калининградская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Ленинградская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Мурманская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Новгородская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Псковская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Республика Карелия	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	40,000	55,000	75,000	100,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Красноярский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Новосибирская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Омская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Республика Алтай	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Республика Тыва	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Республика Хакасия	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Томская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Свердловская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	40,000	55,000	75,000	100,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Костромская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Курская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Липецкая область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Московская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Орловская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Рязанская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Смоленская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Тамбовская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Тверская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Тульская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000 0	40,000 0	55,000 0	75,000 0	100,00 00
Ярославская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	40,000	55,000	75,000	100,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60 00	103,40 00	103,80 00	104,40 00	105,10 00
Республика Саха (Якутия)	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60 00	103,40 00	103,80 00	104,40 00	105,10 00
Сахалинская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60 00	103,40 00	103,80 00	104,40 00	105,10 00
Хабаровский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60 00	103,40 00	103,80 00	104,40 00	105,10 00
Чукотский автономный округ	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,60 00	103,40 00	103,80 00	104,40 00	105,10 00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Нижегородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Оренбургская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Пензенская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Пермский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Башкортостан	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Калининградская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ленинградская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Мурманская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ненецкий автономный округ	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Новгородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Псковская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Карелия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Коми	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Карачаево-Черкесская	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Алтай	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Тыва	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Хакасия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Томская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Свердловская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Тюменская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Челябинская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ямало-Ненецкий	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Рязанская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Смоленская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Тамбовская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Тверская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Тульская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ярославская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Волгоградская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
город федерального значения Севастополь	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Донецкая Народная	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	101,70	102,50	103,40	104,20	105,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Нижегородская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Оренбургская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Пензенская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Пермский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Башкортостан	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Марий Эл	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Мордовия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Татарстан (Татарстан)	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Самарская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Саратовская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Псковская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Карелия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Коми	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Карачаево-Черкесская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Дагестан	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Ингушетия	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Северная Осетия - Алания	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ставропольский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Чеченская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Свердловская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Тюменская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Челябинская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Брянская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Владимирская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Воронежская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Ярославская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Волгоградская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
город федерального значения Севастополь	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Донецкая Народная Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,40 00	104,20 00	105,00 00
Запорожская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,40 00	104,20 00	105,00 00
Краснодарский край	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70 00	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	100,00 00	101,70 00	102,50 00	103,40 00	104,20 00	105,00 00
Республика Адыгея (Адыгея)	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50 00	103,30 00	103,70 00	104,30 00	105,00 00
Республика Калмыкия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	101,70	102,50	103,30	103,70	104,30	105,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Саха (Якутия)	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Сахалинская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Хабаровский край	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Чукотский автономный округ	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Нижегородская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Оренбургская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Пензенская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Пермский край	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Башкортостан	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Калининградская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ленинградская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Мурманская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ненецкий автономный округ	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Новгородская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Псковская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Карелия	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Коми	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	50,000 0
Карачаево-Черкесская	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Алтай	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	50,000 0	50,000 0
Республика Тыва	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Республика Хакасия	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	0,0000	50,000 0
Томская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Свердловская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Тюменская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Челябинская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ямало-Ненецкий	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Орловская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Рязанская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Смоленская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Тамбовская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Тверская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Тульская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ярославская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Волгоградская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
город федерального	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	0,0000	50,000	50,000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
значения Севастополь										0	0	0		0	0
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Запорожская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Краснодарский край	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Республика Адыгея (Адыгея)	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	0,0000	50,000 0
Республика Калмыкия	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Республика Крым	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Ростовская область	50,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0	50,000 0
Херсонская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,000 0
Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации Процент															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный уровень	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13	119,35	125,81	129,03	135,48

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чукотский автономный округ	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Нижегородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Оренбургская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Пензенская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Пермский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Башкортостан	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Марий Эл	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Мордовия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Татарстан (Татарстан)	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Самарская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13	119,35	125,81	129,03	135,48

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ненецкий автономный округ	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Новгородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Псковская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Карелия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Коми	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Карачаево-Черкесская Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Дагестан	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Ингушетия	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Северная Осетия - Алания	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Ставропольский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13	119,35	125,81	129,03	135,48

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Свердловская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Тюменская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Челябинская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Брянская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Владимирская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13	119,35	125,81	129,03	135,48

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Тульская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Ярославская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Волгоградская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
город федерального значения Севастополь	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Донецкая Народная Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Запорожская область	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Краснодарский край	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Луганская Народная Республика	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13 00	119,35 00	125,81 00	129,03 00	135,48 00
Республика Адыгея	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	116,13	119,35	125,81	129,03	135,48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	5,8400	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9300	5,9400	5,9500	5,9600	5,9700
Самарская область	7,4800	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7000	7,8000	7,8100	7,8200	7,8300
Удмуртская Республика	5,8700	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0400	6,0500	6,0600	6,0700	6,0800
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	9,1800	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3700	9,3800	9,3900	9,4000	9,4100
Мурманская область	5,4700	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4300	5,4700	5,4800	5,4900	5,5000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	5,9500	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9800	5,9900	6,0000	6,0100	6,0200
Омская область	7,1700	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1500	7,1700	7,1800	7,1900	7,2000
Республика Алтай	5,1300	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0700	5,1300	5,1400	5,1500	5,1600
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	7,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9800	7,0000	7,0100	7,0200	7,0300

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	7,7100	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6400	7,7100	7,7200	7,7300	7,7400
Московская область	8,7500	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9500	8,9600	8,9700	8,9800	8,9900
Рязанская область	6,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8900	6,0000	6,0100	6,0200	6,0300
Смоленская область	5,7100	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6900	5,7100	5,7200	5,7300	5,7400
Тульская область	5,0300	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0000	5,0300	5,0400	5,0500	5,0600
Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	216,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	230,6000	236,6000	244,0000	251,3000	257,6000
Еврейская автономная область	169,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	181,3000	186,0000	191,8000	197,5000	202,4000
Забайкальский край	171,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	183,3000	188,1000	193,9000	199,7000	204,7000
Камчатский край	143,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	152,50	156,50	161,40	166,20	170,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	249,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	256,00 00	262,70 00	270,80 00	279,00 00	285,90 00
Карачаево-Черкесская Республика	249,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	266,10 00	273,10 00	281,50 00	290,00 00	297,20 00
Республика Дагестан	240,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	257,00 00	263,60 00	271,80 00	280,00 00	287,00 00
Республика Ингушетия	215,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	230,30 00	236,30 00	243,60 00	250,90 00	257,20 00
Республика Северная Осетия - Алания	140,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	149,60 00	153,50 00	158,20 00	163,00 00	167,10 00
Ставропольский край	243,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	259,70 00	266,50 00	274,80 00	283,00 00	290,10 00
Чеченская Республика	143,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	148,80 00	150,70 00	152,60 00	154,50 00	156,40 00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	206,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	220,60 00	226,30 00	233,30 00	240,30 00	246,30 00
Иркутская область	165,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	168,00 00	169,00 00	170,00 00	171,00 00	172,00 00
Кемеровская область -	203,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	216,90	222,50	229,40	236,30	242,20

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	145,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	155,60 00	159,70 00	164,60 00	169,60 00	173,80 00
Челябинская область	172,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00 00	188,80 00	194,60 00	200,40 00	205,50 00
Ямало-Ненецкий автономный округ	94,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	101,00 00	103,60 00	106,80 00	110,00 00	112,80 00
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	184,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00 00	199,00 00	208,20 00	214,40 00	219,80 00
Брянская область	221,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	236,80 00	242,90 00	250,50 00	258,00 00	264,40 00
Владимирская область	159,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00 00	174,40 00	179,80 00	185,20 00	189,90 00
Воронежская область	175,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	187,60 00	192,40 00	198,40 00	204,40 00	209,50 00
Ивановская область	249,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	255,00 00	257,80 00	260,50 00	263,30 00	269,90 00
Калужская область	213,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	227,70 00	233,70 00	240,90 00	248,10 00	254,30 00
Костромская область	165,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	177,00 00	181,70 00	187,30 00	192,90 00	197,70 00
Курская область	237,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	254,10	260,70	268,80	276,80	283,70

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	226,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	232,80 00	239,10 00	246,70 00	254,40 00	261,00 00
город федерального значения Севастополь	301,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	322,20 00	330,60 00	340,80 00	351,00 00	359,80 00
Краснодарский край	190,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	202,90 00	208,20 00	214,60 00	221,00 00	226,60 00
Республика Адыгея (Адыгея)	226,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	241,40 00	247,70 00	255,40 00	263,00 00	269,60 00
Республика Калмыкия	230,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	246,00 00	252,40 00	260,30 00	268,10 00	274,80 00
Республика Крым	294,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	297,20 00	309,20 00	321,20 00	333,00 00	344,30 00
Ростовская область	212,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	217,00 00	220,00 00	223,00 00	226,00 00	229,00 00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Производительность труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы																
В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	84.00 00	88.00 00	88.00 00	88.00 00	88.00 00	88.00 00
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000 0	88,000 0	88,000 0	88,000 0	88,000 0
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000 0	17,000 0	17,000 0	17,000 0	17,000 0
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0	12,000 0
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Северо-Кавказский федеральный	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ																
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0
Ульяновская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000										0	0	0	0	0
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1631. 0000	1179 8.000 0	2614 6.000 0	4462 5.000 0	6172 2.000 0	7710 6.000 0
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11798, 0000	26146, 0000	44625, 0000	61722, 0000	77106, 0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1806,0 000	3964,0 000	6694,0 000	9568,0 000	11483, 0000
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	17.00 00	244.0 000	451.0 000	769.0 000
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	64.00 00	477.0 000	477.0 000	477.0 000	477.0 000
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	293.0	659.0	659.0	659.0	659.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												000	000	000	000	000
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	355.0 000	574.0 000	990.0 000	990.0 000	990.0 000
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00 00	113.0 000	231.0 000	480.0 000	608.0 000
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	15.00 00	183.0 000	346.0 000	515.0 000
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	380.0 000	693.0 000	693.0 000	693.0 000	693.0 000
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	63.00 00	179.0 000	298.0 000	440.0 000	685.0 000
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	92.00 00	560.0 000	1120. 0000	1120. 0000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	101.0 000	186.0 000	275.0 000	342.0 000
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	25.00 00	359.0 000	679.0 000	817.0 000
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00 00	84.00 00	292.0 000	838.0 000	1058. 0000
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	23.00	184.0	364.0	602.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												00	00	000	000	000
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	15.00 00	153.0 000	371.0 000	589.0 000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	257.0 000	417.0 000	550.0 000
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00 00	76.00 00	115.0 000	155.0 000	196.0 000
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	382.0 000	813.0 000	813.0 000	813.0 000	813.0 000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1442,0 000	2527,0 000	3687,0 000	4932,0 000	6059,0 000
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	133.0 000	290.0 000	290.0 000	290.0 000	290.0 000
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	275.0 000	428.0 000	618.0 000	801.0 000	801.0 000
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	193.0 000	346.0 000	346.0 000	346.0 000	346.0 000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	372.0 000	596.0 000	1039. 0000	1378. 0000	1831. 0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	392.0	702.0	702.0	702.0	702.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												000	000	000	000	000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	15.00 00	115.0 000	435.0 000	511.0 000
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	30.00 00	145.0 000	268.0 000	314.0 000
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	32.00 00	46.00 00	53.00 00
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	77.00 00	132.0 000	195.0 000	270.0 000
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	15.00 00	22.00 00	32.00 00	389.0 000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	25.00 00	246.0 000	439.0 000	552.0 000
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1173,0 000	2379,0 000	6323,0 000	9237,0 000	11647, 0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00 00	319.0 000	319.0 000	319.0 000	319.0 000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	102.0 000	140.0 000	449.0 000	714.0 000	1006. 0000
Ростовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	785.0	1415.	2551.	2551.	2551.

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												000	0000	0000	0000	0000
Краснодарский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	21.00 00	1024. 0000	2098. 0000	3009. 0000
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	133.0 000	263.0 000	323.0 000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00 00	144.0 000	514.0 000	789.0 000	1281. 0000
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	44.00 00	75.00 00	109.0 000	147.0 000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	68.00 00	154.0 000	213.0 000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	14.00 00	380.0 000	986.0 000	1240. 0000
Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	107.0 000	216.0 000	329.0 000	448.0 000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	157.0 000	231.0 000	290.0 000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00 00	158.0 000	437.0 000	694.0 000	820.0 000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	351,00	970,00	2623,0	4291,0	6637,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1434,0 000	3565,0 000	6153,0 000	8451,0 000	10589, 0000
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	240.0 000	537.0 000	537.0 000	537.0 000	537.0 000
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	299.0 000	809.0 000	1380. 0000	1709. 0000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	30.00 00	421.0 000	1051. 0000	1585. 0000
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	380.0 000	730.0 000	1733. 0000	1733. 0000	1733. 0000
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	106.0 000	440.0 000	778.0 000	1218. 0000	1663. 0000
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	507.0 000	1243. 0000	1243. 0000	1243. 0000	1243. 0000
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	89.00 00	215.0 000	215.0 000	215.0 000	215.0 000
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0	10.00 00	23.00 00	400.0 000
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	118.0 000	233.0 000	383.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00 00	61.00 00	289.0 000	818.0 000	1121. 0000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00 00	1503,0 000	3975,0 000	5930,0 000	7184,0 000
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00 00	74.00 00	74.00 00	74.00 00	74.00 00
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	23.00 00	363.0 000	575.0 000	880.0 000
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	135.0 000	359.0 000	359.0 000	359.0 000	359.0 000
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	22.00 00	265.0 000	646.0 000	784.0 000
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	55.00 00	112.0 000	129.0 000
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	205.0 000	432.0 000	989.0 000	989.0 000	989.0 000
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	83.00 00	365.0 000	755.0 000	1055. 0000
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00 00	107.0 000	220.0 000	333.0 000	477.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	37.00 00	521.0 000	932.0 000	1017. 0000
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	290.0 000	343.0 000	696.0 000	1050. 0000	1306. 0000
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	20.00 00	68.00 00	105.0 000	114.0 000
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	9,0000	13,000 0	18,000 0	22,000 0
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	9.000 0	13.00 00	18.00 00	22.00 00
Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	181.0 000	684.0 000	1773. 0000	4860. 0000	1101 2.000 0	1932 9.000 0
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	684,00 00	1773,0 000	4860,0 000	11012, 0000	19329, 0000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	239,00 00	451,00 00	1086,0 000	2303,0 000	3944,0 000
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	28.00 00	55.00 00	100.0 000	147.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	10.00 00	35.00 00	75.00 00	124.0 000
Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	22.00 00	63.00 00	139.0 000	237.0 000
Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	11.00 00	36.00 00	83.00 00	137.0 000
Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	21.00 00	62.00 00	123.0 000	191.0 000
Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	43.00 00	90.00 00	203.0 000	382.0 000
Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	38.00 00	77.00 00	149.0 000	227.0 000
Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	16.00 00	50.00 00	108.0 000	170.0 000
Курская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	13.00 00	38.00 00	85.00 00	137.0 000
Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	35.00 00	73.00 00	175.0 000	434.0 000
Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	53.00 00	133.0 000	327.0 000	592.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	34.00 00	75.00 00	137.0 000	209.0 000
Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	28.00 00	57.00 00	107.0 000	163.0 000
Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	28.00 00	56.00 00	101.0 000	158.0 000
Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	15.00 00	47.00 00	103.0 000	167.0 000
Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	24.00 00	69.00 00	164.0 000	280.0 000
Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	32.00 00	70.00 00	124.0 000	189.0 000
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000 0	174,00 00	467,00 00	993,00 00	1619,0 000
Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	31.00 00	66.00 00	108.0 000
Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	29.00 00	62.00 00	110.0 000	166.0 000
Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	19.00	58.00	122.0	199.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	00	00	000	000
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	18.00 00	57.00 00	124.0 000	204.0 000
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	14.00 00	41.00 00	85.00 00	134.0 000
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	9.000 0	31.00 00	70.00 00	112.0 000
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	16.00 00	42.00 00	90.00 00	144.0 000
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	22.00 00	62.00 00	165.0 000	303.0 000
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	27.00 00	50.00 00	95.00 00	145.0 000
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	24.00 00	51.00 00	83.00 00
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	15.00 00	21.00 00
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000 0	252,00 00	694,00 00	1644,0 000	3243,0 000
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	11.00	36.00	71.00	106.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	00	00	00	000
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	31.00 00	87.00 00	214.0 000	424.0 000
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	27.00 00	71.00 00	176.0 000	302.0 000
<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	23.00 00	56.00 00	105.0 000	170.0 000
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	15.00 00	45.00 00	107.0 000	174.0 000
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	17.00 00	53.00 00	117.0 000	189.0 000
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	18.00 00	40.00 00	64.00 00
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	18.00 00	46.00 00	108.0 000	138.0 000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	34.00 00	103.0 000	270.0 000	701.0 000
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	8.000 0	15.00 00	25.00 00
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	61.00	161.0	401.0	921.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												00	00	000	000	000
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	5.000 0	10.00 00	20.00 00	29.00 00
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000 0	125,00 00	338,00 00	814,00 00	1471,0 000
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	22.00 00	45.00 00	90.00 00	149.0 000
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	25.00 00	76.00 00	206.0 000	390.0 000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	14.00 00	34.00 00	73.00 00	111.0 000
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	15.00 00	31.00 00	49.00 00
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	27.00 00	82.00 00	218.0 000	493.0 000
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	21.00 00	55.00 00	128.0 000	173.0 000
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	11.00 00	31.00 00	68.00 00	106.0 000
			2023	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00	303,00	885,00	1969,0	3130,0

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	18.00 00	57.00 00	137.0 000	189.0 000
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	13.00 00	38.00 00	78.00 00	122.0 000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	22.00 00	71.00 00	181.0 000	281.0 000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000 0	162,00 00	462,00 00	1038,0 000	1850,0 000
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	16.00 00	32.00 00	50.00 00
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	17.00 00	50.00 00	109.0 000	174.0 000
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	17.00 00	52.00 00	129.0 000	191.0 000
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	5.000 0	14.00 00	30.00 00	50.00 00
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	13.00 00	38.00 00	76.00 00	121.0 000
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	26.00 00	64.00 00	145.0 000	213.0 000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	37.00 00	76.00 00	123.0 000
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	11.00 00	33.00 00	69.00 00	111.0 000
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	8.000 0	16.00 00	24.00 00
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	23.00 00	64.00 00	137.0 000	202.0 000
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	28.00 00	86.00 00	219.0 000	591.0 000
Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	127.0 000	380.0 000	759.0 000	1265. 0000	1897. 0000	2529. 0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	423,00 00	791,00 00	939,00 00	1319,0 000	1208,0 000
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000 0	159,00 00	149,00 00	298,00 00	175,00 00
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00 00	35.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	34.00 00	-
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	22.00 00
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	21.00 00	31.00 00
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	16.00 00	24.00 00
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	24.00 00	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	35.00 00	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	22.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	30.00 00	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	28.00 00	-
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	23.00 00	31.00 00
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	36.00 00	55.00 00
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00 00	45.00 00	68.00 00	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	103,00 00	141,00 00	57,000 0	43,000 0	88,000 0
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	17.00 00	20.00 00	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	18.00 00	27.00 00	-	-
город федерального значения	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00 00	51.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Санкт-Петербург</i>																
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	55.00 00	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	15.00 00
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	18.00 00
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	17.00 00
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000 0	137,00 00	236,00 00	336,00 00
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	9.000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	38.00 00	56.00 00	73.00 00
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	39.00 00	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00	27.00 00
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000 0	54,000 0	68,000 0	84,000 0	58,000 0
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	25.00 00	34.00 00	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	32.00 00	45.00 00
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	-	26.00 00	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00 00	26.00 00	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	9.000 0	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	7.000 0	-	-
Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	57.00 00	115.0 000	287.0 000	1435. 0000	2870. 0000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000 0	115,00 00	287,00 00	1435,0 000	2870,0 000
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000 0	27,000 0	55,000 0	240,00 00	494,00 00
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	14.00 00	31.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	11.00 00	28.00 00
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	12.00 00	25.00 00
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	16.00 00
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	15.00 00	34.00 00
Тульская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	8.000 0	12.00 00
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	9.000 0	14.00 00
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	54.00 00	146.0 000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	14.00 00
Рязанская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	16.00 00	39.00 00
Смоленская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	10.00 00	22.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0
Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	16.00 00
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	12.00 00
Ярославская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	11.00 00	27.00 00
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	14.00 00	14.00 00
Калужская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	7.000 0	27.00 00	37.00 00
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0000	14,000 0	30,000 0	127,00 00	214,00 00
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	18.00 00
Республика Карелия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	12.00 00
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	11.00 00	28.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	39.00 00	60.00 00
Калининградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	16.00 00	18.00 00
Ленинградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	12.00 00
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	6.000 0	20.00 00	24.00 00
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	6.000 0	17.00 00
Псковская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00
Мурманская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	8.000 0	13.00 00
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	17,000 0	48,000 0	230,00 00	464,00 00
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	4.000	11.00	18.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												0	0	0	00	00
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	8.000 0	14.00 00
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	16.00 00	39.00 00
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	9.000 0
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	21.00 00	56.00 00
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	27.00 00	44.00 00
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	25.00 00	100.0 000	191.0 000
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	15.00 00	34.00 00
<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	12.00 00
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	11.00	29.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
													0	0	00	00
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	10.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	8,0000	18,0000	103,0000	244,0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	14.0000	38.0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	11.0000	26.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	23.0000	57.0000
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	20.0000
Ставропольский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	16.0000	38.0000
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	19.0000	46.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	19.0000
Приволжский федеральный	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0000	16,0000	48,0000	294,0000	599,0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>													0	0	00	00
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	13.00 00	32.00 00
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	7.000 0	37.00 00	75.00 00
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	17.00 00	41.00 00
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	12.00 00
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	25.00 00	63.00 00
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	32.00 00	73.00 00
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	15.00 00
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	10.00 00	65.00 00	151.0 000
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	7.000 0	27.00 00	37.00 00
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	15.00	20.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000												0	00	00
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	17.00 00	24.00 00
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	10.00 00	17.00 00
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	11.00 00	25.00 00
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	12,000 0	34,000 0	158,00 00	310,00 00
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	13.00 00	30.00 00
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	7.000 0	47.00 00	97.00 00
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	19.00 00	46.00 00
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	12.00 00	29.00 00
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	13.00	61.00	99.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Единица	116.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	135.0 000	151.0 000	164.0 000	179.0 000	193.0 000	207.0 000
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	85.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.00 00	107.0 000	117.0 000	127.0 000	137.0 000	146.0 000
<i>Иркутская область</i>	Единица	82.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	95.00 00	108.0 000	118.0 000	131.0 000	140.0 000	148.0 000
<i>Томская область</i>	Единица	61.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	69.00 00	77.00 00	86.00 00	94.00 00	102.0 000	110.0 000
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	314.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	376,00 00	434,00 00	486,00 00	538,00 00	583,00 00	634,00 00
<i>Амурская область</i>	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.00 00	29.00 00	33.00 00	36.00 00	36.00 00	36.00 00
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0
<i>Забайкальский край</i>	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	8.000 0	9.000 0	10.00 00	11.00 00	12.00 00
<i>Магаданская область</i>	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	7.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	9.000 0
<i>Камчатский край</i>	Единица	26.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	34.00 00	39.00 00	43.00 00	47.00 00	52.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	29.00 00	32.00 00	33.00 00	33.00 00	33.00 00
Республика Саха (Якутия)	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.00 00	33.00 00	36.00 00	39.00 00	43.00 00	47.00 00
Сахалинская область	Единица	60.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	72.00 00	82.00 00	91.00 00	100.0 000	109.0 000	119.0 000
Хабаровский край	Единица	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	51.00 00	62.00 00	70.00 00	81.00 00	89.00 00	99.00 00
Чукотский автономный округ	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
Приморский край	Единица	105.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	126.0 000	145.0 000	164.0 000	183.0 000	202.0 000	221.0 000
Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811.0 000	811.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000	812.0 000
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	811,00 00	811,00 00	812,00 00	812,00 00	812,00 00	812,00 00
Центральный федеральный	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	227,00 00	227,00 00	228,00 00	231,00 00	224,00 00	227,00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ																
Липецкая область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00
Курская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0
Костромская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0
Ивановская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
Владимирская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
Воронежская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00
Московская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	50.00 00	50.00 00	50.00 00	50.00 00	55.00 00	55.00 00
Брянская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
Белгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0
			2024	-	-	-	-	-	-	-	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,000 0	83,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	84,000 0
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	25.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	11.00 00	11.00 00
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42,000 0	42,000 0	42,000 0	42,000 0	42,000 0	42,000 0
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00	18.00 00
Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Производительность труда

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	415 871,340	457 870,100	474 764,120	509 103,470	429 180,900	449 536,800	2 736 326,730
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	375 082,100	406 112,100	411 206,100	434 676,000	429 180,900	449 536,800	2 505 794,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	375 082,100	406 112,100	411 206,100	434 676,000	429 180,900	449 536,800	2 505 794,000
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	415 871,340	457 870,100	474 764,120	509 103,470	429 180,900	449 536,800	2 736 326,730
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Белгородская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 760,740	23 330,450	24 698,780	0,000	21 505,700	22 087,800	139 417,130
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 455,100	20 530,800	20 253,000	21 347,600	21 505,700	22 087,800	126 180,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 455,100	20 530,800	20 253,000	21 347,600	21 505,700	22 087,800	126 180,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 760	23 330	24 698	26 033	21 505	22 087	139 417,130

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Брянская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,830	20 738 ,180	21 954 ,440	0,000	23 079 ,200	23 703 ,900	131 959,660
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 149 ,400	20 530 ,800	21 734 ,900	22 909 ,700	23 079 ,200	23 703 ,900	131 107,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 149 ,400	20 530 ,800	21 734 ,900	22 909 ,700	23 079 ,200	23 703 ,900	131 107,900
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,830	20 738 ,180	21 954 ,440	23 141 ,110	23 079 ,200	23 703 ,900	131 959,660
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Владимирская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507 ,140	15 553 ,570	16 465 ,770	0,000	16 959 ,700	17 418 ,800	98 260,750
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 217 ,000	15 242 ,500	15 971 ,800	16 835 ,100	16 959 ,700	17 418 ,800	96 644,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 217 ,000	15 242 ,500	15 971 ,800	16 835 ,100	16 959 ,700	17 418 ,800	96 644,900
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507	15 553	16 465	17 355	16 959	17 418	98 260 750

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Воронежская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55 610 ,710	46 660 ,830	49 397 ,420	0,000	56 532 ,500	58 062 ,700	318 331,560
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54 498 ,500	45 261 ,000	47 915 ,500	49 984 ,700	56 532 ,500	58 062 ,700	312 254,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54 498 ,500	45 261 ,000	47 915 ,500	49 984 ,700	56 532 ,500	58 062 ,700	312 254,900
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55 610 ,710	46 660 ,830	49 397 ,420	52 067 ,400	56 532 ,500	58 062 ,700	318 331,560
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ивановская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 184, 550	5 488, 570	0,000	5 711, 500	5 866, 100	28 036,030
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 132, 700	5 378, 800	5 669, 600	5 711, 500	5 866, 100	27 758,700
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 132, 700	5 378, 800	5 669, 600	5 711, 500	5 866, 100	27 758,700
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 184	5 488	5 705	5 711	5 866	28 036,030

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Калужская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 760 ,730	23 330 ,420	24 698 ,740	0,000	24 915 ,100	25 589 ,500	146 328,170
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 890 ,300	22 397 ,200	23 463 ,800	24 732 ,000	24 915 ,100	25 589 ,500	141 987,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 890 ,300	22 397 ,200	23 463 ,800	24 732 ,000	24 915 ,100	25 589 ,500	141 987,900
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21 760 ,730	23 330 ,420	24 698 ,740	26 033 ,680	24 915 ,100	25 589 ,500	146 328,170
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Костромская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 592 ,220	16 465 ,820	0,000	19 990 ,400	20 531 ,400	91 828,310
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 446 ,300	16 136 ,500	19 843 ,500	19 990 ,400	20 531 ,400	90 948,100
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 446 ,300	16 136 ,500	19 843 ,500	19 990 ,400	20 531 ,400	90 948,100
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 592	16 465	26 033	19 990	20 531	91 828 310

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Курская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,860	18 145 ,880	19 210 ,100	0,000	19 786 ,400	20 321 ,900	117 055,590
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 956 ,000	17 601 ,500	18 633 ,800	19 641 ,000	19 786 ,400	20 321 ,900	114 940,600
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 956 ,000	17 601 ,500	18 633 ,800	19 641 ,000	19 786 ,400	20 321 ,900	114 940,600
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,860	18 145 ,880	19 210 ,100	20 248 ,450	19 786 ,400	20 321 ,900	117 055,590
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Липецкая область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29 014 ,260	28 514 ,950	30 187 ,270	0,000	28 208 ,000	28 971 ,500	176 714,920
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27 273 ,400	25 948 ,600	26 564 ,800	27 046 ,100	28 208 ,000	28 971 ,500	164 012,400
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27 273 ,400	25 948 ,600	26 564 ,800	27 046 ,100	28 208 ,000	28 971 ,500	164 012,400
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29 014	28 514	30 187	21 010	28 208	28 971	176 714,920

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Московская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120 89 2,840	129 61 3,430	137 21 5,150	0,000	105 77 9,900	108 64 3,100	746 776,190
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89 460 ,700	90 729 ,400	90 562 ,000	89 671 ,700	105 77 9,900	108 64 3,100	574 846,800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89 460 ,700	90 729 ,400	90 562 ,000	89 671 ,700	105 77 9,900	108 64 3,100	574 846,800
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120 89 2,840	129 61 3,430	137 21 5,150	144 63 1,770	105 77 9,900	108 64 3,100	746 776,190
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Орловская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671, 410	12 961 ,310	13 721 ,530	0,000	11 423 ,100	11 732 ,300	73 972,810
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 574, 700	12 831 ,700	13 447 ,100	14 173 ,900	11 423 ,100	11 732 ,300	73 182,800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 574, 700	12 831 ,700	13 447 ,100	14 173 ,900	11 423 ,100	11 732 ,300	73 182,800
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671, 410	12 961 ,310	13 721 ,530	14 463 ,770	11 423 ,100	11 732 ,300	73 972,810

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Рязанская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 596 ,390	25 922 ,680	27 442 ,990	0,000	0,000	0,000	108 888,350
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 798 ,500	25 145 ,000	26 619 ,700	28 058 ,500	0,000	0,000	105 621,700
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 798 ,500	25 145 ,000	26 619 ,700	28 058 ,500	0,000	0,000	105 621,700
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 596 ,390	25 922 ,680	27 442 ,990	28 926 ,290	0,000	0,000	108 888,350
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Смоленская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507 ,110	20 738 ,140	21 954 ,370	0,000	22 379 ,900	25 858 ,800	128 579,360
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 071 ,900	20 116 ,000	21 076 ,200	22 215 ,400	22 379 ,900	25 858 ,800	125 718,200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 071 ,900	20 116 ,000	21 076 ,200	22 215 ,400	22 379 ,900	25 858 ,800	125 718,200
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507	20 738	21 954	22 144	22 379	25 858	128 579,360

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тамбовская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,430	15 553,570	10 977,240	0,000	11 423,100	17 598,400	82 579,560
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 478,000	15 242,500	10 757,700	17 008,700	11 423,100	17 598,400	81 508,400
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 478,000	15 242,500	10 757,700	17 008,700	11 423,100	17 598,400	81 508,400
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,430	15 553,570	10 977,240	17 355,820	11 423,100	17 598,400	82 579,560
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тверская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342,890	20 738,140	16 465,770	0,000	16 959,700	17 418,800	108 281,070
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 762,600	20 116,000	15 971,800	16 835,100	16 959,700	17 418,800	106 064,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 762,600	20 116,000	15 971,800	16 835,100	16 959,700	17 418,800	106 064,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342,890	20 738,140	16 465,770	17 355,820	16 959,700	17 418,800	108 281,070

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тульская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,810	20 738 ,130	21 954 ,370	0,000	22 379 ,900	22 985 ,600	130 541,850
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 569 ,100	19 908 ,600	21 076 ,200	22 215 ,400	22 379 ,900	22 985 ,600	127 134,800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 569 ,100	19 908 ,600	21 076 ,200	22 215 ,400	22 379 ,900	22 985 ,600	127 134,800
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 342 ,810	20 738 ,130	21 954 ,370	23 141 ,040	22 379 ,900	22 985 ,600	130 541,850
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ярославская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507 ,190	15 553 ,650	16 465 ,790	0,000	22 146 ,800	22 746 ,200	108 775,420
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 926 ,900	14 931 ,500	15 642 ,500	16 488 ,000	22 146 ,800	22 746 ,200	105 881,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 926 ,900	14 931 ,500	15 642 ,500	16 488 ,000	22 146 ,800	22 746 ,200	105 881,900
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507	15 553	16 465	17 355	22 146	22 746	108 775 420

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	249 039 ,110	293 187 ,850	293 640 ,360	295 048 ,680	168 869 ,100	177 630 ,000	1 477 415,100
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154 452 ,600	177 605 ,700	165 920 ,600	157 446 ,100	168 869 ,100	177 630 ,000	1 001 924,100
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154 452 ,600	177 605 ,700	165 920 ,600	157 446 ,100	168 869 ,100	177 630 ,000	1 001 924,100
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	249 039 ,110	293 187 ,850	293 640 ,360	295 048 ,680	168 869 ,100	177 630 ,000	1 477 415,100
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Республика Карелия, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 592 ,240	16 465 ,820	0,000	17 134 ,600	17 598 ,400	83 146,830
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 300 ,400	16 136 ,500	16 835 ,100	17 134 ,600	17 598 ,400	82 005,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 300 ,400	16 136 ,500	16 835 ,100	17 134 ,600	17 598 ,400	82 005,000
консолидированные бюджеты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 592 ,240	16 465 ,820	17 355 ,770	17 134 ,600	17 598 ,400	83 146,830

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Архангельская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,430	10 369,080	10 977,220	0,000	8 479,900	8 709,400	59 777,540
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 478,000	10 161,700	10 647,900	11 223,400	8 479,900	8 709,400	58 700,300
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 478,000	10 161,700	10 647,900	11 223,400	8 479,900	8 709,400	58 700,300
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,430	10 369,080	10 977,220	11 570,510	8 479,900	8 709,400	59 777,540
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Вологодская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 925,000	18 145,840	19 210,120	0,000	17 134,600	17 598,400	109 262,440
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 909,500	16 149,800	16 136,500	15 996,300	17 134,600	17 598,400	98 925,100
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 909,500	16 149,800	16 136,500	15 996,300	17 134,600	17 598,400	98 925,100
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 925,000	18 145,840	19 210,120	0,000	17 134,600	17 598,400	109 262,440

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Калининградская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24 178 ,560	25 922 ,680	27 443 ,020	0,000	27 974 ,800	28 732 ,100	163 177,510
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23 453 ,200	25 145 ,000	26 345 ,300	27 769 ,300	27 974 ,800	28 732 ,100	159 419,700
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23 453 ,200	25 145 ,000	26 345 ,300	27 769 ,300	27 974 ,800	28 732 ,100	159 419,700
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24 178 ,560	25 922 ,680	27 443 ,020	28 926 ,350	27 974 ,800	28 732 ,100	163 177,510
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ленинградская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31 432 ,150	28 514 ,920	30 187 ,320	0,000	19 582 ,400	20 112 ,400	161 648,210
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 430 ,900	17 394 ,100	16 904 ,900	16 227 ,700	19 582 ,400	20 112 ,400	110 652,400
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20 430 ,900	17 394 ,100	16 904 ,900	16 227 ,700	19 582 ,400	20 112 ,400	110 652,400
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31 432 ,150	28 514 ,920	30 187 ,320	31 810 ,000	19 582 ,400	20 112 ,400	161 648,210

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мурманская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,410	10 369,070	10 977,250	0,000	9 325,000	9 577,400	61 490,630
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 897,700	8 917,400	8 781,800	9 256,400	9 325,000	9 577,400	54 755,700
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 897,700	8 917,400	8 781,800	9 256,400	9 325,000	9 577,400	54 755,700
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 671,410	10 369,070	10 977,250	11 570,500	9 325,000	9 577,400	61 490,630
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Новгородская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 835,670	5 184,480	5 488,650	0,000	5 595,000	5 746,400	32 635,460
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 690,600	4 977,100	5 269,100	5 496,000	5 595,000	5 746,400	31 774,200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 690,600	4 977,100	5 269,100	5 496,000	5 595,000	5 746,400	31 774,200
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 835,670	5 184,480	5 488,650	5 705,000	5 595,000	5 746,400	32 635,460

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Псковская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 592,220	8 232,960	0,000	8 567,300	8 799,200	45 869,640
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 476,300	8 068,300	8 504,400	8 567,300	8 799,200	45 415,500
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 476,300	8 068,300	8 504,400	8 567,300	8 799,200	45 415,500
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 592,220	8 232,960	8 677,960	8 567,300	8 799,200	45 869,640
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 324,890	168 497,320	164 658,000	0,000	55 075,500	60 756,300	760 406,840
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71 592,700	69 083,900	57 630,300	46 137,500	55 075,500	60 756,300	360 276,200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71 592,700	69 083,900	57 630,300	46 137,500	55 075,500	60 756,300	360 276,200
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 324,890	168 497,320	164 658,000	150,000	55 075,500	60 756,300	760 406,840

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Южный федеральный округ, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 703 ,530	246 265 ,370	274 208 ,820	280 585 ,390	293 386 ,100	301 327 ,500	1 653 476,710
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	250 266 ,600	238 981 ,100	265 703 ,700	271 705 ,000	293 386 ,100	301 327 ,500	1 621 370,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	250 266 ,600	238 981 ,100	265 703 ,700	271 705 ,000	293 386 ,100	301 327 ,500	1 621 370,000
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 703 ,530	246 265 ,370	274 208 ,820	280 585 ,390	293 386 ,100	301 327 ,500	1 653 476,710
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Краснодарский край, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130 56 4,270	129 61 3,330	137 21 5,100	0,000	156 65 9,100	160 89 9,500	859 582,970
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125 34 1,700	124 42 8,800	131 72 6,500	138 84 6,400	156 65 9,100	160 89 9,500	837 902,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125 34 1,700	124 42 8,800	131 72 6,500	138 84 6,400	156 65 9,100	160 89 9,500	837 902,000
консолидированные бюджеты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130 56 4,270	129 61 3,330	137 21 5,100	144 63 1,670	156 65 9,100	160 89 9,500	859 582,970

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	#0,000	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Волгоградская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24 178,570	25 922,650	27 443,060	0,000	28 557,700	29 330,600	164 358,910
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23 695,000	25 404,200	26 894,200	28 347,800	28 557,700	29 330,600	162 229,500
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23 695,000	25 404,200	26 894,200	28 347,800	28 557,700	29 330,600	162 229,500
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24 178,570	25 922,650	27 443,060	28 926,330	28 557,700	29 330,600	164 358,910
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ростовская область, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70 117,860	67 398,980	68 607,530	0,000	70 665,600	72 578,400	421 684,250
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68 715,500	66 051,000	66 549,300	70 146,400	70 665,600	72 578,400	414 706,200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68 715,500	66 051,000	66 549,300	70 146,400	70 665,600	72 578,400	414 706,200
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70 117,860	67 398,980	68 607,530	70 146,400	70 665,600	72 578,400	421 684,250

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№% #0,000	№%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Республика Крым, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 924 ,950	18 145 ,860	16 465 ,860	0,000	17 309 ,400	17 778 ,000	103 979,830
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 755 ,700	17 964 ,400	16 301 ,200	17 182 ,200	17 309 ,400	17 778 ,000	103 290,900
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 755 ,700	17 964 ,400	16 301 ,200	17 182 ,200	17 309 ,400	17 778 ,000	103 290,900
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 924 ,950	18 145 ,860	16 465 ,860	17 355 ,760	17 309 ,400	17 778 ,000	103 979,830
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 917 ,880	5 184, 550	8 232, 930	0,000	11 539 ,600	11 852 ,000	64 297,460
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 758 ,700	5 132, 700	8 150, 600	11 454 ,800	11 539 ,600	11 852 ,000	63 888,400
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 758 ,700	5 132, 700	8 150, 600	11 454 ,800	11 539 ,600	11 852 ,000	63 888,400
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 917	5 184	8 232	11 539	11 539	11 852	64 297,460

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#% #0,000	#%#0,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 244 ,340	0,000	8 654, 700	8 889, 000	39 573,290
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 081 ,900	5 727, 400	8 654, 700	8 889, 000	39 353,000
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 081 ,900	5 727, 400	8 654, 700	8 889, 000	39 353,000
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 244 ,340	5 785, 250	8 654, 700	8 889, 000	39 573,290
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507, 170	15 553, 640	13 721, 520	14 463, 130	17 309, 400	17 778, 000	93 332,860
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 362, 100	15 398, 100	13 584, 300	14 318, 500	17 309, 400	17 778, 000	92 750,400
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 362, 100	15 398, 100	13 584, 300	14 318, 500	17 309, 400	17 778, 000	92 750,400
консолидированные бюджеты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 507, 170	15 553, 640	13 721, 520	14 463, 130	17 309, 400	17 778, 000	93 332,860

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]