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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 51,

000

0

65,

000

0

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

репрезентативных

исследований.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -80,

000

0

88,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 3,9

200

4,1

070

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -4,2

930

4,4

800

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Калинюк Ю.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа О

внедрении методики

расчета показателей

федерального проекта,

утвержденной

-

Щербаков В.Н.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведомственным актом

Минпросвещения России.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области об утверждении

плана-графика достижения

результата.

-

Щербаков В.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Аналитический отчет

о количестве

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, в которых на

основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся

-

Щербаков В.Н.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



7

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях."

Отчет Информационный

отчет о внедрении рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций

-

Щербаков В.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Дорожные карты

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области о реализации

мероприятий по

достижению результата в

2022 году.

-

Щербаков В.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

-

Щербаков В.Н.

01.03.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

учреждениях

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и

организациях среднего

профессионального

образования.

-

Щербаков В.Н.

01.04.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Щербаков В.Н.

30.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями Томского

областного института

повышения квалификации

и переподготовки

работников образования и

-

Щербаков В.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Регионального центра

развития

профессиональных

компетенций.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Щербаков В.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области о внедрении

рабочих программ

воспитания

-

Щербаков В.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализированы, уточнены

рабочие программы воспитания

Справка Информационная

справка об актуализации,

уточнении рабочих

-

Щербаков В.Н.

30.06.2023

06 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

1.1.13

Контрольная точка "Проведены

семинары, совещания, мастер-

классы по реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Справка Справка о

проведении семинаров,

совещаний, мастер-классов

по реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Щербаков В.Н.

30.09.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

реализации рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

(самоанализ) "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях (самоанализ)

-

Щербаков В.Н.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области о внедрении

рабочих программ

воспитания

-

Щербаков В.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализированы, уточнены

рабочие программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Справка Информационная

справка об актуализации,

уточнении рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Щербаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведены

семинары, совещания, мастер-

классы по реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

Справка Информационная

справка о проведении

семинаров, совещаний,

мастер-классов по

реализации рабочих

программ воспитания

-

Щербаков В.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организациях" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг

реализации рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

(самоанализ) "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях (самоанализ)

-

Щербаков В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Калинюк Ю.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Щербаков В.Н.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведён

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата

"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Мололдежь

России"

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов.

-

Щербаков В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата в текущем году.

-

Щербаков В.Н.

15.02.2022

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий,

конкурсов и проектов

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.06.2022

06 08 АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

семинар-совещание с

представителями РОИВ -

участниками регионального

проекта"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями РОИВ-

участников регионального

проекта

-

Щербаков В.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата."

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

-

Щербаков В.Н.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Щербаков В.Н.

30.03.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

-

Щербаков В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Щербаков В.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.06.2024

01 15 АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет выполнения плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Молодежь

России"

-



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

-

Щербаков В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

Калинюк Ю.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в

2021 году

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

достижению результата в

2021 году

-

Щербаков В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межведомственное

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата

-

Щербаков В.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведен Справка Информационная

-

Щербаков В.Н.

30.06.2022

01 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

справка о результатах

выполнения значений

"Электронны

й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

семинар-совещание с

представителями РОИВ-

участниками регионального

проекта"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями РОИВ-

участниками регионального

проекта

-

Щербаков В.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.09.2022

08 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет "

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

-

Щербаков В.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания  

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в

2023 году

-

Щербаков В.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

достижению результата в

2023 году

-

Щербаков В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Для оказания  

-

Калинюк Ю.В.

15.02.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в

2024 году

-

Щербаков В.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результатов

-

Щербаков В.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

достижению результата в

2024 году

-

Щербаков В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

36

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

4 Участник регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

6 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10



9 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

12 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10


