
П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская область)

1. Основные положения

Кадры для цифровой экономики (Томская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Огородова Л.М.

заместитель Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и цифровой трансформации

Калинюк Ю.В.Руководитель регионального проекта

Начальник департамента профессионального образования

Томской области

Ивонина Е.В.Администратор регионального проекта

Председатель Комитета образовательных программ и проектов

Департамента профессионального образования Томской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования в Томской

области"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования в Томской области"

УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому

развитию и приоритетным проектам 

-Пр-2093)№ ВМ-
(протокол от "28" октября 2022 года



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1.

Количество государственных

(муниципальных) служащих

и работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 81,0000 76,0000 81,0000 83,0000

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций

1.1. Количество государственных

(муниципальных) служащих и работников

учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 76,0000

76,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда

цифровых компетенций

1.1

Проведено обучение

государственных

(муниципальных)

служащих и

работников

учреждений

компетенциям в

сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления

Челове

к

- - - 81,

000

0

76,

000

0

 В 2021-2024 годы

государственные

(муниципальные)

служащие и

работники

учреждений

прошли обучение

компетенциям в

сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления, а

именно: в 2021

году - 81 человек,

в 2022 году - 76

человек, в 2023

году - 81 человек,

в 2024 году - 83

человека.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -81,

000

0

83,

000

0

-

2

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального образования

2.1

Принято на обучение

по программам

высшего образования

в сфере

информационных

технологий за счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета, в том числе

с учетом

актуализации

федеральных

государственных

образовательных

стандартов высшего

образования

Челове

к

- - - 1 6

00,

000

0

1 6

80,

000

0

Ежегодно ведется

прием по

программам

высшего

образования в

сфере в сфере

информационных

технологий

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1 7

60,

000

0

1 8

40,

000

0

-

3

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

3.1

Образовательным

организациям,

реализующим

программы

начального общего,

основного общего,

Процен

т

- - - 10,

000

0

58,

000

0

 

К 2024 году 100%

образовательных

организаций,

реализующих

программы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -82,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

предоставлен онлайн

доступ к цифровым

образовательным

ресурсам и сервисам.

Нарастающий итог

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

получили онлайн

доступ к цифровым

образовательным

ресурсам, сервисам

и

образовательному

контенту,

соответствующему

содержательным

требованиям.

4

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

4.1

Обучены студенты

системы

профессионального

образования

ключевым

компетенциям

цифровой экономики

Тысяча

человек

- - 2,8

890

3,8

520

3,5

280

Содействие

студентам системы

профессионального

образования  в

освоении

ключевых

компетенций

цифровой

экономики

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций0

Предоставлены гранты в форме субсидий

на создание и поддержку

функционирования организаций

дополнительного образования детей и

(или) детских объединений на базе школ

для углубленного изучения математики и

информатики (накопительным итогом)

1.1

0,0061,22 0,00183,69 0,00 244,910,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0061,22 0,00183,69 0,00 244,910,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00122,45 0,00183,69 0,00 306,140,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00122,45 0,0061,23 0,00 183,680,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00122,45 0,0061,23 0,00 183,680,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0061,22 0,0061,23 0,00 122,450,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены гранты в форме субсидии

на проведение тематических смен в

сезонных лагерях для школьников по

передовым направлениям дискретной

1.2

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

математики, информатики, цифровых

технологий (накопительным итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,001 026,32 0,00244,90 0,00 1 271,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в цикле семинаров и

прошли обучение по дополнительной

программе повышения квалификации

1.3

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Развитие и распространение лучшего

опыта в сфере формирования цифровых

навыков образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам, имеющих лучшие

результаты в преподавании предметных

областей «Математика», «Информатика»

и «Технология» (накопительным итогом)

2.1

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00244,90 122,450,00 0,00 367,350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 428,59 1 332,44 122,45 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 883,48

5 428,59 0,001 332,44 122,45 0,00 0,00 6 883,48

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

1.1. Развитие и распространение лучшего

опыта в сфере формирования цифровых

навыков образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам, имеющих лучшие

результаты в преподавании предметных

областей «Математика», «Информатика»

и «Технология» (накопительным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

1.1

Результат "Обучены студенты

системы профессионального

образования ключевым

компетенциям цифровой

экономики"

Содействие студентам

системы

профессионального

образования  в освоении

ключевых компетенций

цифровой экономики

Калинюк Ю.В.

01.01.2020 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение об обучении

студентов системы

профессионального

образования ключевым

компетенциям цифровой

экономики в 2021 году

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах обучения студентов

профессионального

образования ключевым

компетенциям цифровой

экономики

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение об обучении

студентов системы

профессионального

образования ключевым

компетенциям цифровой

экономики в 2022 году

-

Щербаков В.Н.

31.01.2022

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о результатах

обучения студентов

системы СПО ключевым

компетенциям цифровой

экономики

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о результатах

обучения студентов СПО

ключевым компетенциям

цифровой экономики

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

семинар-совещание с кураторами

профессиональных

образовательных организаций,

ответственных за обучение

студентов ключевым

компетенциям.", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

кураторами

-

Ивонина Е.В.

30.08.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение об обучении

студентов системы

профессионального

образования ключевым

компетенциям цифровой

экономики в 2022-2023

учебном году.

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах обучения студентов

СПО ключевым

компетенциям цифровой

экономики

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования

2.1

Результат "Принято на обучение

по программам высшего

образования в сфере

информационных технологий за

счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, в том

числе с учетом актуализации

федеральных государственных

образовательных стандартов

высшего образования"

Ежегодно ведется прием по

программам высшего

образования в сфере в сфере

информационных

технологий

Никитчук К.Л.

01.01.2021 31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о количестве

установленных

контрольных цифр приема

в высшие образовательные

-

Каминский

П.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждения Томской

области, с приложением

копий приказов

Министерства науки и

высшего образования РФ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

количестве принятых на

обучение по программам

высшего образования в

сфере информационных

технологий за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета.

-

Каминский

П.П.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка об утверждении

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации

общих объемов

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

-

Каминский

П.П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета,

утвержденного, с

приложением Приказа

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка об объявлении

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации

открытого публичного

конкурса Российской

Федерации по

распределению

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

-

Каминский

П.П.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета, с

приложением Объявления

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет об

установленных высшим

учебным заведениям

контрольных цифрах

приема по специальностям

и направлениям подготовки

и (или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с

приложением отдельных

приложений по каждому

вузу к Приказу

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

-

Каминский

П.П.

15.06.2022

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Никитчук К.Л.

30.10.2022

01 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 количестве принятых на

обучение по программам

высшего образования в

сфере информационных

технологий за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о направлении

Министерством науки и

высшего образования

Российской Федерации на

рассмотрение субъектами

РФ проекта контрольных

цифр приема по

специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2024/2025 учебный год, с

приложением копии письма

-

Никитчук К.Л.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о направлении в

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

предложений о

корректировке проекта

контрольных цифр приема

по специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным

группам специальностей и

направлений подготовки

для обучения по

образовательным

программам высшего

образования за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета на

2024/2025 учебный год, с

приложением письма от

исполнительного органа

государственной власти

субъекта РФ

-

Никитчук К.Л.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Справка Информационная

справка о количестве

установленных

-

Никитчук К.Л.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

контрольных цифр приема

в высшие образовательные

учреждения Томской

области, с приложением

копий приказов

Министерства науки и

высшего образования РФ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

количестве принятых на

обучение по программам

высшего образования в

сфере информационных

технологий за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета.

-

Никитчук К.Л.

31.10.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационная

справка о количестве

установленных

контрольных цифр приема

в высшие образовательные

учреждения Томской

области, с приложением

копий приказов

Министерства науки и

высшего образования РФ

-

Никитчук К.Л.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

количестве принятых на

обучение по программам

высшего образования в

сфере информационных

технологий за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

-

Никитчук К.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3

Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и

профессионального образования

3.1

Результат "Образовательным

организациям, реализующим

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

предоставлен онлайн доступ к

цифровым образовательным

ресурсам и сервисам.

Нарастающий итог"

 

К 2024 году 100%

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, получили

онлайн доступ к цифровым

образовательным

ресурсам, сервисам и

образовательному контенту,

соответствующему

содержательным

требованиям.

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение (Департамент

общего образования

Томской области,

Департамент

профессионального

образования Томской

области) о разработке и

утверждении плана-

графика реализации

результата на 2021 год

-

Щербаков В.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

значений результата", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика"

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Щербаков В.Н.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Щербаков В.Н.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение об

участии Томской области в

Мероприятии - результат

«Образовательным

организациям,

реализующим программы

начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального

образования, предоставлен

онлайн доступ к цифровым

образовательным ресурсам

и сервисам на базе АНО ВО

«Университет Иннополис».

-

Щербаков В.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата на

текущий период

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значения результата

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Ивонина Е.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении значения

результата в 2022 году", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

значения результата в 2022

году

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение (Департамент

общего образования

Томской области,

Департамент

профессионального

образования Томской

области) о разработке и

утверждении плана-

графика реализации

результата на 2023 год

-

Ивонина Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика"

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Ивонина Е.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика"

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Ивонина Е.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение (Департамент

общего образования

Томской области,

Департамент

профессионального

образования Томской

-

Ивонина Е.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области) о разработке и

утверждении плана-

графика реализации

результата на 2024 год

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика"

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Ивонина Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении плана-

графика"

Отчет Отчет о выполнении

плана-графика

-

Ивонина Е.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4

Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке

труда цифровых компетенций
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1

Результат "Проведено обучение

государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

 В 2021-2024 годы

государственные

(муниципальные) служащие

и работники учреждений

прошли обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального

управления, а именно: в

2021 году - 81 человек,

в 2022 году - 76 человек,

в 2023 году - 81 человек,

в 2024 году - 83 человека.

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) в 2021

году

-

Калинюк Ю.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Щербаков В.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о количестве

обученных

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

учреждений компетенциям

в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления

-

Щербаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.5

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

Взаимо 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Документы, необходимые

для оказания услуги в 2022

году (входящие письма

Минпросвещения России,

РАНХиГС)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

4.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Статистические данные о

слушателях, прошедших

обучение по цифровой

трансформации

-

Ивонина Е.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Статистические данные

РАНХиГС о слушателях,

прошедших обучение по

цифровой трансформации

-

Ивонина Е.В.

30.11.2022

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении обучения

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

учреждений компетенциям

в сфере цифровой

трансформации

-

Ивонина Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного и

муниципального

управления

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказании услуги в 2023

году

-

Ивонина Е.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "

Электронный

бюджет"

-

4.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении обучения

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

учреждений компетенциям

в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления

-

Ивонина Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) в 2024

году

-

Ивонина Е.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

обучения государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления"

Справка Информационная

справка по итогам

мониторинга

-

Ивонина Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении обучения

государственных

(муниципальных)

служащих и работников

-

Ивонина Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждений компетенциям

в сфере цифровой

трансформации

государственного и

муниципального

управления

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 5

4 Руководитель проекта Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

5 Администратор Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитчук К. Л. и.о. начальника Департамента

науки и высшего образования

Администрации Томской

области

- 5

Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Проведено обучение государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации

государственного и муниципального управления

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

12 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального

образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Нарастающий итог

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

14 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

15 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. заместитель начальника

Департамента

профессионального

Калинюк Ю. В. 10



образования Томской области


