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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях

проведены

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников директора

по воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями

Единиц

а

- - - - -

Бюджету Томской

области предоставл

ена субсидия из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях

(количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций,

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2021

- -242

,00

00

242

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализующих

мероприятия по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями, в

2023 году

составляет более

80 тыс.).

Проведено

обучение

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов в

том числе на базе

МДЦ «Артек».
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ФГБУ «Российский

детско-юношеский

центр»

осуществлено

методическое

обеспечение и

сопровождение

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

проведению

мероприятий по

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями, в

том числе

обеспечено

функционирование

региональных и

муниципальных

координаторов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы

патриотического

воспитания (в 2023

-2025 годах

ежегодно)

1.2

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 3,9

200

4,1

070

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -4,2

930

4,4

800

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)

1.3

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 51,

000

0

65,

000

0

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -80,

000

0

88,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

репрезентативных

исследований.

1.4

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

указанных

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 322

,00

00

Томской области

предоставлены

субсидии для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -322

,00

00

322

,00

00

-

1.5

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

образовательных

организациях

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

1.6

В

общеобразовательных

организациях введены

ставки советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

Единиц

а

- - - - 121

,00

00

Бюджету Томской

области

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета в целях

проведения

мероприятий по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детскими

общественными

объединениями и

обеспечена их

деятельность

обеспечению

деятельности

советников

директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательн

ых организациях
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.1

30 513,410,00 0,000,00 0,00 30 513,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

30 513,410,00 0,000,00 0,00 30 513,410,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

30 513,410,00 0,000,00 0,00 30 513,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями и

обеспечена их деятельность

1.2

25 840,720,00 0,000,00 0,00 25 840,720,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

25 840,720,00 0,000,00 0,00 25 840,720,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 840,720,00 0,000,00 0,00 25 840,720,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

25 329,380,00 0,000,00 0,00 25 329,380,00

местным бюджетам1.2.1.1.

25 329,380,00 0,000,00 0,00 25 329,380,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

25 329,380,00 0,000,00 0,00 25 329,380,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

1.3

0,000,00 0,000,00 80 622,90 162 408,6081 785,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 80 622,90 162 408,6081 785,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 80 622,90 162 408,6081 785,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 79 027,50 159 015,7079 988,20

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 79 027,50 159 015,7079 988,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 79 027,50 159 015,7079 988,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 56 354,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

81 785,70 80 622,90 218 762,73

0,00 56 354,130,00 0,00 81 785,70 80 622,90 218 762,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями

4 256,81 11 076,52 17 605,46 27 588,91 40 002,06 46 530,01

81 785,70

69 368,8163 368,8156 238,4852 444,3450 755,48

ИТОГО:

4 256,81 11 076,52 17 605,46 27 588,91 40 002,06 46 530,01

81 785,70

69 368,8163 368,8156 238,4852 444,3450 755,48
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Томская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа О

внедрении методики

расчета показателей

федерального проекта,

утвержденной

-

Щербаков В.Н.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведомственным актом

Минпросвещения России.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области об утверждении

плана-графика достижения

результата.

-

Щербаков В.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Аналитический отчет

о количестве

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций, в которых на

основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся

-

Щербаков В.Н.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

внедрения рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях.",

значение: 0.0000

Отчет Информационный

отчет о внедрении рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций

-

Щербаков В.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Дорожные карты

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области о реализации

мероприятий по

достижению результата в

2022 году.

-

Щербаков В.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

-

Щербаков В.Н.

01.03.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

учреждениях

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и

организациях среднего

профессионального

образования.

-

Щербаков В.Н.

01.04.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями Томского

областного института

повышения квалификации

и переподготовки

работников образования и

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

10 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Регионального центра

развития

профессиональных

компетенций.

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 Разработаны и

утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

2023 году

-

Ивонина Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 Прочий документ.

Создание рабочей группы

по проведению

-

Ивонина Е.В.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

06 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

Промежуточный отчет о

внедрении программ

воспитания

-

Ивонина Е.В.

15.08.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Ивонина Е.В.

31.10.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Ивонина Е.В.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Совместное

распоряжение

Департамента общего

образования Томской

области и Департамента

профессионального

образования Томской

области о внедрении

рабочих программ

воспитания

-

Ивонина Е.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка

"Актуализированы, уточнены

рабочие программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Справка Информационная

справка об актуализации,

уточнении рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Ивонина Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведены Справка Информационная

-

Ивонина Е.В.

30.09.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семинары, совещания, мастер-

классы по реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

справка о проведении

семинаров, совещаний,

мастер-классов по

реализации рабочих

программ воспитания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

реализации рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

(самоанализ) "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях (самоанализ)

-

Ивонина Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Щербаков В.Н.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведён Отчет Информационный

-

Щербаков В.Н.

30.11.2021

Взаимо Взаимо АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата

"

отчет о выполнении плана

мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Мололдежь

России"

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов.

-

Щербаков В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата в текущем году.

-

Щербаков В.Н.

15.02.2022

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий,

конкурсов и проектов

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет ВСКС об

итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2022

года

-

Щербаков В.Н.

15.04.2022

04 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

семинар-совещание с

представителями РОИВ -

участниками регионального

проекта", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями РОИВ-

участников регионального

проекта

-

Ивонина Е.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата.", значение: 0.0000

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Ивонина Е.В.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значения результата

за 1 квартал"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов за 1 квартал 2023

года

-

Ивонина Е.В.

30.03.2023

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата

за 2 квартал 2023 года"

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий по итогам 2

квартала 2023 года

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

01 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

-

Ивонина Е.В.

30.09.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения значений результата

за 3 квартал 2023 года"

мероприятий за 3 квартал

2023 года

й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

значения результата за 4 квартал

2023 года"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенных мероприятиях

и проектах за 4 квартал

2023 года

-

Ивонина Е.В.

25.12.2023

06 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении значений

результата в 2023 году

-

Калинюк Ю.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

ФГБУ «Роспатриотцентр»

утвержден список

ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

-

Ивонина Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

1.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

ВСКС утвержден список

ответственных за

проведение мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

Ивонина Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата.

-

Ивонина Е.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Ивонина Е.В.

30.06.2024

01 10 АИС

"Молодежь

России"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата", значение: 0.0000

1.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Калинюк Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационный

отчет выполнения плана

мероприятий

-

Ивонина Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет ВСКС предоставлен

отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам IV квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

-

Ивонина Е.В.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе в привязке к ОЗР)

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

Калинюк Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в

2021 году

-

Щербаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата"

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Щербаков В.Н.

30.09.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

достижению результата в

2021 году

-

Щербаков В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Межведомственное

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий,

обеспечивающих

достижение значений

результата

-

Щербаков В.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационный

отчет о выполнении плана

мероприятий

-

Щербаков В.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о результатах

выполнения значений

-

Ивонина Е.В.

30.06.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

семинар-совещание с

представителями РОИВ-

участниками регионального

проекта", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями РОИВ-

участниками регионального

проекта

-

Ивонина Е.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Ивонина Е.В.

30.09.2022

05 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет "

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

-

Ивонина Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Межотраслевое

распоряжение об

утверждении плана-

графика мероприятий на

2023 год

-

Ивонина Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значения результата

за 1 квартал 2023 года"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов за 1 квартал 2023

года

-

Ивонина Е.В.

30.03.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значения результата

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

-

Ивонина Е.В.

30.06.2023

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 2 квартал 2023 года", значение:

0.0000, Тысяча человек

мероприятий, конкурсов и

проектов за 2 квартал 2023

года

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата

за 3 квартал 2023 года"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов за 3 квартал 2023

года

-

Ивонина Е.В.

30.09.2023

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений результата

за 4 квартал 2023 года"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

мероприятий, конкурсов и

проектов за 4 квартал 2023

года

-

Ивонина Е.В.

25.12.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении значения

результата за 2023 год

-

Ивонина Е.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Список ответственных за

-

Ивонина Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

01 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

организацию и проведение

мероприятий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в

2024 году

-

Ивонина Е.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

достижению результата в

2024 году

-

Ивонина Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результата

-

Ивонина Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения значений

результата", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

значений результатов

-

Ивонина Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Калинюк Ю.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет ФГБУ

«Роспатриотцентр» об

итогах организации и

проведения мероприятий в

целях создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Ивонина Е.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Государственные и Томской областиГрабцевич И.Б.

22.02.2022 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации."

предоставлены субсидии

для осуществления закупок

в целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетного трансферта"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Томской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Степанов Е.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Департаментом

общего образования

Томской области

предоставлена субсидия

-

Степанов Е.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ОГБОУ ДО "Областной

центр дополнительного

образования" в целях

оснащения

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций ( в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций ( в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Степанов Е.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

-

Степанов Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Томской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Степанов Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Томской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

-

Грабцевич И.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

1.4.7

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Грабцевич И.Б.

17.04.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Грабцевич И.Б.

15.06.2023

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

-

Грабцевич И.Б.

15.08.2023

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

1.4.10

Контрольная точка "Отчет о

количестве государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Представлен отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Грабцевич И.Б.

16.10.2023

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

-

Грабцевич И.Б.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Грабцевич И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "В

общеобразовательных

организациях введены ставки

советников директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями и обеспечена их

деятельность"

Бюджету Томской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета в

целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

Грабцевич И.Б.

14.12.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

значения результата

-

Степанов Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Степанов Е.В.

31.12.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

Бюджету Томской

области предоставлена

субсидия из федерального

бюджета в целях

проведения мероприятий по

обеспечению деятельности

Грабцевич И.Б.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействию с детскими

общественными объединениями"

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций, реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в 2023 году

составляет более 80 тыс.).

Проведено обучение

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов в том

числе на базе МДЦ

«Артек». ФГБУ

«Российский детско-

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юношеский центр»

осуществлено методическое

обеспечение и

сопровождение

деятельности субъектов

Российской Федерации по

проведению мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями, в том числе

обеспечено

функционирование

региональных и

муниципальных

координаторов системы

патриотического

воспитания (в 2023-2025

годах ежегодно)

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

-

Грабцевич И.Б.

24.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Грабцевич И.Б.

17.04.2023

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Грабцевич И.Б.

15.06.2023

14 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Грабцевич И.Б.

15.09.2023

15 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

Промежуточный

-

Грабцевич И.Б.

15.11.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

й бюджет"

1.6.6

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными

объединениями за 2023 год

-

Грабцевич И.Б.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

 

-

Калинюк Ю.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

4 Участник регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 1

5 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

6 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

8 Участник регионального Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 10



проекта профессионального

образования Томской области

9 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 10

14 Участник регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 1

15 Участник регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 10

В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными



объединениями и обеспечена их деятельность

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 10

17 Участник регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 10

18 Участник регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 10

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 10


