

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от "23" октября 2023 года
№ ВМ-Пр-2190)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	81,0000	76,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики																
1.1	Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	2,8 890	3,8 520	3,5 280	3,1 750	-	-	-	Содействие студентам системы профессионального образования в освоении ключевых компетенций цифровой экономики	Проведение образовательных мероприятий	
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования																
2.1	Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом	-	Человек	0,0000	2018	-	-	-	1 6 00, 000 0	1 6 80, 000 0	2 5 00, 000 0	2 8 00, 000 0	-	-	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере информационных технологий	Проведение образовательных мероприятий	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
1.1	Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом)	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	183,69	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	183,69	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	61,23	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	61,23	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,45
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом)							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.	бюджет субъекта	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	244,90	1 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,22
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приняли участие в цикле семинаров и прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом)	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	244,90	122,45	0,00	0,00	0,00	367,35
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 428,59	1 332,44	122,45	0,00	0,00	0,00	6 883,48
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах обучения студентов СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об обучении студентов системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка о результатах обучения студентов системы СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения значений результата"	-	30.06.2023	05	07	Ивонина Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка о результатах обучения студентов СПО ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведен семинар-совещание с кураторами профессиональных образовательных организаций, ответственных за обучение студентов ключевым компетенциям."	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет о проведении семинара-совещания с кураторами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ивонина Е.В.	Распоряжение Распоряжение об обучении студентов системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики в 2023-2024 учебном году.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах обучения студентов СПО Томской области ключевым компетенциям цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
2.1	Результат "Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования"	01.01.2021	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никитчук К.Л.	Ежегодно ведется прием по программам высшего образования в сфере информационных технологий	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	03	Каминский П.П.	Справка Информационная справка о количестве	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ		й бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	03	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об утверждении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации общих объемов контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного, с приложением Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каминский П.П.	Справка Информационная справка об объявлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации открытого публичного конкурса Российской Федерации по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никитчук К.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никитчук К.Л.	Справка Информационная справка о направлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на рассмотрение субъектами РФ проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2024/2025 учебный год, с приложением копии письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никитчук К.Л.	Справка Информационная справка о направлении в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложений о корректировке проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/2025 учебный год, с приложением письма от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены		15.03.2023	Взаимо	Взаимо	Никитчук К.Л.	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		справка об утверждении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации общих объемов контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденного, с приложением Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		"Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Никитчук К.Л.	Прочий тип документа Информационная справка об объявлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации открытого публичного конкурса Российской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Федерации по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с приложением Объявления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никитчук К.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет об установленных высшим учебным заведениям контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с приложением отдельных приложений по каждому вузу к Приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета		
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никитчук К.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никитчук К.Л.	Прочий тип документа Информационная справка о	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		направлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на рассмотрение субъектами РФ проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025/2026 учебный год, с приложением копии письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации		й бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Никитчук К.Л.	Прочий тип документа Информационная справка о направлении в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложений о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		корректировке проекта контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025/2026 учебный год, с приложением письма от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ		
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никитчук К.Л.	Справка Информационная справка о количестве установленных контрольных цифр приема в высшие образовательные учреждения Томской области, с приложением копий приказов Министерства науки и высшего образования РФ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Услуга		31.10.2024	Взаимо	Взаимо	Никитчук К.Л.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о количестве принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета		"Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Матвеев Д. М.	заместитель начальника Департамента	Калинюк Ю. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	5
4	Руководитель проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
5	Администратор	Матвеев Д. М.	заместитель начальника Департамента	Калинюк Ю. В.	10
Принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никитчук К. Л.	и.о. начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	-	5
Обучены студенты системы профессионального образования ключевым компетенциям цифровой экономики					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
8	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального	Огородова Л. М.	10

			образования Томской области		
9	Участник регионального проекта	Щербаков В. Н.	заместитель начальника Департамента профессионального образования Томской области	Калинюк Ю. В.	10