

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Сергейчик М.С.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Колосова Л.А.	заместитель начальника Департамента экономики		
6.	Администратор регионального проекта	Батракова Т.Г.	председатель комитета проектов развития		
7.	Целевые группы регионального проекта	Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Крупный бизнес, Предприниматели и представители деловых объединений, Представители организаций бизнеса, Работники бюджетной сферы			

Производительность труда

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.2.	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным	РП	Человек	111,0000	2024	-	150,0000	270,0000	390,0000	510,0000	630,0000	750,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	управлением (с РЦК), нарастающим итогом													
1.3.	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	РП	Единица	0,0000	2024	-	28,0000	48,0000	68,0000	88,0000	108,0000	118,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.4.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	РП	Человек	0,0000	2020	-	195,0000	345,0000	495,0000	645,0000	795,0000	945,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.5.	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	РП	Единица	0,0000	2024	-	180,0000	360,0000	540,0000	720,0000	900,0000	1 080,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.6.	Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и	РП	Единица	6,0000	2024	-	12,0000	20,0000	28,0000	38,0000	46,0000	48,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом												палата Томской области"	
1.7.	Количество стартов проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица	РП	Единица	8,0000	2024	-	-	8,0000	16,0000	24,0000	32,0000	40,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово- промышленная палата Томской области"	Нет
1.8.	Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица	РП	Единица	16,0000	2024	-	-	16,0000	32,0000	48,0000	64,0000	80,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово- промышленная палата Томской области"	Нет
1.9.	Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК),	РП	Человек	0,0000	2024	-	-	112,0000	224,0000	336,0000	448,0000	560,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово- промышленная палата Томской области"	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	нарастающим итогом, человек													
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	2 733,0000	2023	-	-	2 733,0000	2 733,0000	2 896,0000	3 069,0000	3 270,0000	Киняйкина М.А. начальник департамента ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.4.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.5.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	156,0000	2024	-	-	166,6000	170,9000	176,2000	181,5000	186,0000	Максимов М.В. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.6.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Важова Л.В. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труда, нарастающим итогом	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	240,0000	537,0000	537,0000	537,0000	537,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
1.2.	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Человек	150,0000	150,0000	180,0000	180,0000	180,0000	210,0000	210,0000	210,0000	240,0000	240,0000	240,0000	270,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	Единица	28,0000	28,0000	38,0000	38,0000	38,0000	43,0000	43,0000	43,0000	47,0000	47,0000	48,0000	48,0000
1.4.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	Человек	195,000 0	195,000 0	225,000 0	225,000 0	225,000 0	270,000 0	270,000 0	270,000 0	315,000 0	315,000 0	315,000 0	345,0000
1.5.	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	Единица	180,000 0	210,000 0	225,000 0	240,000 0	255,000 0	270,000 0	285,000 0	300,000 0	315,000 0	330,000 0	345,000 0	360,0000
1.6.	Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом	Единица	12,0000	12,0000	14,0000	14,0000	14,0000	16,0000	16,0000	18,0000	18,0000	18,0000	20,0000	20,0000
1.7.	Количество стартов проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица	Единица	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	8,0000

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	25,0000
2.5.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Человек	0,0000	162,100 0	162,100 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,600 0	166,6000
2.6.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	65,0000	78,0000	87,0000	98,0000	116,1300
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труда, нарастающим итогом	Единица	0,0000	0,0000	86,0000	98,0000	98,0000	98,0000	154,000 0	161,000 0	161,000 0	182,000 0	232,000 0	240,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"													
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Тип документа: прочий Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	61,0000	2024	-	69,000 0	77,000 0	86,000 0	94,000 0	102,00 00	110,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.2. 1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности	-	Единица	-	-	-	16,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	труда, заключенных между ФЦК и предприятием													
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Администрацией Томской области заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК. Тип документа: отчет Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год														
1.3	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.3. 1	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области,	-	Условная единица	41,0000	2024	-	-	48,0000	68,0000	88,0000	108,000 0	118,000 0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	нарастающим итогом													
Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Тип документа: Отчет Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего финансового года.														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Проекты реализуются отраслевыми центрами компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданными на базе учреждения, подведомственного Минздраву России. АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства. Тип документа: отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года														
2.2	Организовано	-	Единица	0,0000	2024	-	-	240,00	537,00	537,00	537,00	537,00	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательны х организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог							00	00	00	00	00	услуг (выполнен ие работ)	

При поддержке Томской области организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от Томской области.

Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.														
2.3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	9,0000	18,000 0	27,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
При поддержке Томской области организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда Тип документа: Отчет о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.														
2.4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	2,0000	9,0000	17,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог													
При поддержке Томской области организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.														
2.5	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	6,0000	13,000 0	38,000 0	78,000 0	122,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
При поддержке Томской области организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.														
2.6	В субъектах Российской	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.												(выполнен ие работ)	

При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях Томской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи.

Тип документа: Отчет по достижению целевых показателей в 2026 году.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	26 000,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях- участниках национального проекта.Тип документа: прочийПротоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.1.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.04.2025	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.07.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.07.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	17.07.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица						реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.07.2028	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	23.12.2027	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.9.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	23.12.2027	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2026	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.11.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2026	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.14.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.17.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.19.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.21.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.31.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.04.2030	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.33.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.35.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Администрацией Томской области заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК. Тип документа: отчет Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.1.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2026	-	24.12.2026	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года" , значение: 1.0000 , Единица						"Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2026 года
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда под региональным управлением (с РЦК) за 2026 год
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2025 года", значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	06	02	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2025 года
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2030 года
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2027 год
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2028 года
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2029	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2029 года
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2030 год
1.2.11.	Контрольная точка "Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 ,	-	28.02.2025	03	05	Колосова Л.А.	Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.2030	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2030 года
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.09.2029	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Единица						взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2029 года
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2028 год
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2029 год
1.2.16.	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2027 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица						
1.2.17.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2029	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2029 года
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.09.2028	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2028 года
1.2.20.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.21.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2026 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2026 год
1.2.22.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в	-	30.04.2026	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица						
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2025	04	06	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2026	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2026 года
1.2.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2027	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2027 года
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2028 года
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.09.2025	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2025 года
1.2.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2026	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2026 года
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2027	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2027 года
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2030 года
1.2.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.11.2027	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2027 года
1.2.32.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год
1.2.33.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2029 год, в	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица						труда под региональным управлением (с РЦК) на 2029 год
1.2.34.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2030 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год
1.2.35.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" ,	-	31.03.2027	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						
1.2.36.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда".Тип документа: ОтчетОтчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							финансового года.
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.04.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.2.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.07.2025	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.3.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2026	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							текущего финансового года
1.3.4.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	07	09	Альчик Н.А.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2030	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере	-	16.07.2029	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.7.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.07.2028	06	08	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.8.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.9.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная	-	25.12.2025	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						территории Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.11.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	07	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.12.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.13.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							территории Томской области
1.3.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.15.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.02.2027	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2026	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.18.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует			Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	01	06	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области"
1.3.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда"
1.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.25.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2028	09	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.26.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.27.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.29.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.30.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению	-	30.04.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица						освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.31.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.32.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.33.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.34.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица				контрольными точками отсутствует		деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.35.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Приказ Департамента инвестиционной и промышленной политики о внесении изменений в порядок предоставления субсидии
1.3.36.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2025	01	07	Бородулин Г.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, заключенные между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Проекты реализуются отраслевыми центрами компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданными на базе учреждения, подведомственного Минздраву России. АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощь по вопросам применения технологий бережливого производства. Тип документа: отчетОтчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико- санитарную помощь"
2.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг	-	20.06.2025	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица						здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года
2.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.08.2025	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.11.2025	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года
2.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по	-	26.12.2025	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итогам 4 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица						(структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2025 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	При поддержке Томской области организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от Томской области. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.
2.2.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2026 год
2.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	19.03.2027	07	30	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 ,	-	20.03.2026	28	29	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						"Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2028	06	31	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.03.2029	06	32	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	20.03.2030	05	33	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица						области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							правовое регулирование" за 2026 год
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2030 год
2.2.9.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	25	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях образования на 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует			области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2028 год
2.2.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	31	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2028 год
2.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2029 год
2.2.14.	Контрольная точка "Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.15.	Контрольная точка "Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2030	27	21	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.16.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного	-	29.10.2027	05	18	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года"
2.2.17.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2029 год
2.2.18.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2030 год
2.2.19.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	23	04	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.20.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение:	-	30.03.2027	24	04	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Единица						достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.21.	Контрольная точка "Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	25	14	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.22.	Контрольная точка "Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей	-	30.03.2029	26	15	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица						реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	29	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2026 года"
2.2.24.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2027	30	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года"
2.2.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	32	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года
2.2.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	33	09	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.2.27.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.07.2026	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							за 2 квартал 2026 года"
2.2.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2027	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года"
2.2.29.	Контрольная точка"Проведен	-	30.07.2029	15	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.2.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата)	-	30.07.2030	21	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.2.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	-	30.10.2026	05	17	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Условная единица						реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года"
2.2.32.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и	-	30.10.2028	04	19	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						"Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.2.33.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях,	-	30.10.2029	04	20	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.2.34.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных	-	30.10.2030	09	22	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.2.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного	-	31.07.2028	14	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.3.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	При поддержке Томской области организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда Тип документа: Отчет о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.
2.3.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы на 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2028 год
2.3.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживания, медико-социальной экспертизы на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица						культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2030 год
2.3.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2029 год
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	20.04.2028	04	06	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.04.2029	09	11	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года
2.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.07.2028	05	07	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.07.2029	10	12	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.10.2028	06	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	22.04.2030	14	16	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.07.2030	15	17	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2030 года
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.10.2029	11	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.10.2030	16	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2030 год
2.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2028 год
2.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2029 год
2.3.16.	Контрольная точка"Документ	-	29.03.2030	18	15	Куракина И.А.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица						социальной защиты населения Томской области о внесении изменений в методические рекомендации по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
2.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	13	10	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области о внесении изменений в методические рекомендации по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
2.3.18.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	08	05	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области об утверждении методических рекомендаций по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
2.4.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Максимов М.В.	При поддержке Томской области организован охват организаций сферы физической культуры и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"			точками отсутствует	точками отсутствует		спорта проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.
2.4.1.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта", значение: 1.0000, Единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	41	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.2.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для	-	15.04.2027	33	36	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица						утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.3.	Контрольная точка"Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	48	51	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.4.	Контрольная точка"Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.04.2029	43	46	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.5.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	52	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2030 год
2.4.6.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	40	39	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	-	28.07.2028	41	42	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	37	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2027 год
2.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	42	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2028 год
2.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	47	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2029 год
2.4.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	50	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			точками отсутствует			"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.10.2027	34	23	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года
2.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	35	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры и спорта в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда
2.4.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	39	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	45	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.16.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы	-	30.04.2027	35	34	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении плана-графика массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.17.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	45	44	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.18.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	50	49	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.19.	Контрольная точка"Проведен	-	30.07.2027	36	37	Максимов М.В.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года
2.4.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2029	46	47	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.4.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2030	51	52	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.4.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в	-	30.10.2028	39	23	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.4.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2029	44	32	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.4.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата)	-	30.10.2030	49	32	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.5.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	При поддержке Томской области организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							через нормативное правовое регулирование" за год.
2.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2026 год
2.5.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.04.2030	01	14	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.5.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	27.04.2029	01	12	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года
2.5.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							через нормативное правовое регулирование" за 2030 год
2.5.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	01	10	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.5.6.	Контрольная точка "Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.05.2027	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры на 2027 год
2.5.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	28.07.2028	10	18	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.5.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							за 2027 год
2.5.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2028 год
2.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2029 год
2.5.11.	Контрольная точка "Утверждены	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными	04	Важова Л.В.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.12.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2026	01	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2026 год
2.5.13.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028	-	29.05.2028	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год
2.5.14.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2029	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год
2.5.15.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2030	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год
2.5.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	29.10.2027	05	09	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года
2.5.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует			области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	01	08	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года
2.5.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	30.07.2026	06	16	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица						области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года
2.5.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2027	08	17	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							за 2 квартал 2027 года
2.5.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2029	12	19	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.5.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2030	14	20	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.5.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2026	05	07	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года
2.5.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3	-	30.10.2028	05	11	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.5.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2029	05	13	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.5.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности	-	30.10.2030	05	03	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						(результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.5.30.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2026	16	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год
2.5.31.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	17	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры на 2028 год
2.5.32.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2028	18	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год
2.5.33.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2029	19	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год
2.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."						медицинских организациях Томской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи. Тип документа: Отчет по достижению целевых показателей в 2026 году.
2.6.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 ,	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2027	01	33	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	28	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	15.04.2026	01	30	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица						материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	27	42	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	16.04.2029	01	39	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица						Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.04.2028	01	36	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.11.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.04.2028	02	37	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2028 года
2.6.12.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению,	-	25.04.2029	02	40	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2029 года
2.6.13.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.04.2030	28	43	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2030 года
2.6.14.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению	-	25.07.2028	36	38	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						труда, за 6 месяца 2028 года
2.6.15.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.07.2029	39	41	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2029 года
2.6.16.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.07.2030	42	44	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2030 года
2.6.17.	Контрольная точка"Реализация в	-	25.10.2027	34	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2027 года
2.6.18.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2028	37	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2028 года
2.6.19.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической	-	25.10.2029	40	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						повышение производительности труда, за 9 месяца 2029 года
2.6.20.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2030	43	29	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2030 года
2.6.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	32	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2026 году
2.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	38	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	41	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2029 году
2.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	44	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2030 году
2.6.25.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.04.2027	02	34	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2027 года
2.6.26.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение	-	26.07.2027	33	35	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2027 года
2.6.27.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.10.2026	31	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяцев 2026 года
2.6.28.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в	-	27.04.2026	02	31	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица						года
2.6.29.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.07.2026	30	32	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяцев 2026 года
2.6.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	35	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2027 году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов""", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	0,00	0,00	0,00	30,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	100,000	
3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов""", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительность и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов""", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
7	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)																	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта																	
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество подготовленных тренеров для обучения сотрудников предприятий-участников федерального проекта инструментам повышения производительности и труда на учебной площадке "Фабрика процессов"", Влияние на достижение (процентов)	"Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства на учебной площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производительности и труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
9	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	5,000	0,00	0,00	10,000	10,000	0,00	10,000	5,000	10,000	10,000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	40,000	10,000	10,000	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	130,000	100,000	100,000	100,000	30,000	700,000